

2024年柯桥区国有投资项目建设计划汇总表（实施类）

单位：万元

序号	建设责任单位		基本情况						2024年计划				
			项目个数	总投资	资金来源			建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	投资额	资金来源		
					自筹	贷款	其他				自筹	贷款	其他
全区	合计		247	19268457	14649935	3735851	882671	74633	3402792	3686812	2587904	775068	323840
	续建		121	11306767	8590735	1980451	735581	53635	2448139	2364472	1530654	570868	262950
	新建		126	7961690	6059200	1755400	147090	20998	954653	1322340	1057250	204200	60890
区级部门	小计		10	402523	227800	116200	58523	364	0	56573	16100	31923	8550
	续建		5	338223	197500	116200	24523	266	0	44773	12300	31923	550
	新建		5	64300	30300	0	34000	98	0	11800	3800	0	8000
1	会展中心	小计	1	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0
		续建											
		新建	1	300	300	0	0	0	0	300	300	0	0
2	建设局	小计	1	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000
		续建											
		新建	1	2000	0	0	2000	0	0	2000	0	0	2000
3	交通运输局	小计	1	800	0	0	800	0	0	550	0	0	550
		续建	1	800	0	0	800	0	0	550	0	0	550
		新建											
4	气象局	小计	1	2000	0	0	2000	5	0	1000	0	0	1000
		续建											
		新建	1	2000	0	0	2000	5	0	1000	0	0	1000
5	综合执法局	小计	1	30000	0	0	30000	80	0	5000	0	0	5000
		续建											
		新建	1	30000	0	0	30000	80	0	5000	0	0	5000
6	未来之城建管中心	小计	3	295000	225000	70000	0	214	0	33500	13500	20000	0
		续建	2	265000	195000	70000	0	201	0	30000	10000	20000	0
		新建	1	30000	30000	0	0	13	0	3500	3500	0	0
7	古镇保护中心	小计	2	72423	2500	46200	23723	65	0	14223	2300	11923	0
		续建	2	72423	2500	46200	23723	65	0	14223	2300	11923	0
		新建											
国有企业	小计		93	7977319	6996979	289640	690700	10004	571255	1897344	1556451	75593	265300
	续建		53	5446189	4496489	289000	660700	9161	516200	1383164	1072911	74953	235300
	新建		40	2531130	2500490	640	30000	843	55055	514180	483540	640	30000

序号	建设责任单位		基本情况							2024年计划			
			项目个数	总投资	资金来源			建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	投资额	资金来源		
					自筹	贷款	其他				自筹	贷款	其他
1	电信柯桥分局	小计	2	3800	3800	0	0	10	0	3500	3500	0	0
		续建	2	3800	3800	0	0	10	0	3500	3500	0	0
		新建											
2	建设集团	小计	37	6444200	5553500	200000	690700	7309	486200	1550620	1271320	14000	265300
		续建	24	4417700	3557000	200000	660700	7289	486200	1182920	933620	14000	235300
		新建	13	2026500	1996500	0	30000	20	0	367700	337700	0	30000
3	水务集团	小计	27	385280	385280	0	0	372	0	88785	88785	0	0
		续建	14	181580	181580	0	0	337	0	19715	19715	0	0
		新建	13	203700	203700	0	0	35	0	69070	69070	0	0
4	文旅集团	小计	7	165000	165000	0	0	992	30055	58000	58000	0	0
		续建	3	81500	81500	0	0	770	30000	21500	21500	0	0
		新建	4	83500	83500	0	0	222	55	36500	36500	0	0
5	轻纺城股份公司	小计	2	608200	608200	0	0	640	0	95000	65000	30000	0
		续建	2	608200	608200	0	0	640	0	95000	65000	30000	0
		新建											
6	开发经营集团	小计	7	238799	238799	0	0	603	55000	48299	48299	0	0
		续建	3	27999	27999	0	0	37	0	14499	14499	0	0
		新建	4	210800	210800	0	0	566	55000	33800	33800	0	0
7	绍兴滨海热电公司	小计	3	109000	29000	80000	0	78	0	45230	14502	30728	0
		续建	3	109000	29000	80000	0	78	0	45230	14502	30728	0
		新建											
8	绍兴滨海热力公司	小计	3	13500	3860	9640	0	0	0	1800	935	865	0
		续建	1	12000	3000	9000	0	0	0	300	75	225	0
		新建	2	1500	860	640	0	0	0	1500	860	640	0
9	浙江浙能滨海环保能源有限公司	小计	2	1130	1130	0	0	0	0	1130	1130	0	0
		续建											
		新建	2	1130	1130	0	0	0	0	1130	1130	0	0
10	昆仑燃气	小计	2	5910	5910	0	0	0	0	2500	2500	0	0
		续建	1	4410	4410	0	0	0	0	500	500	0	0
		新建	1	1500	1500	0	0	0	0	2000	2000	0	0
11	天然气公司	小计	1	2500	2500	0	0	0	0	2480	2480	0	0
		续建											
		新建	1	2500	2500	0	0	0	0	2480	2480	0	0

序号	建设责任单位		基本情况							2024年计划			
			项目个数	总投资	资金来源			建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	投资额	资金来源		
					自筹	贷款	其他				自筹	贷款	其他
发展平台	小计	114	10805897	7424586	3330011	51300	64138	2818537	1682477	1014925	667552	0	
	续建	53	5471427	3896176	1575251	0	44106	1921939	909007	445015	463992	0	
	新建	61	5334470	3528410	1754760	51300	20032	896598	773470	569910	203560	0	
1	临空示范区	小计	34	3347195	1546918	1800277	0	4816	668400	498995	265878	233117	0
		续建	16	1372525	618258	754267	0	2196	534100	325725	139018	186707	0
		新建	18	1974670	928660	1046010	0	2620	134300	173270	126860	46410	0
2	兰亭度假区	小计	30	1844402	554668	1289734	0	1046	483387	505832	152397	353435	0
		续建	16	831902	250918	580984	0	699	400689	281332	85047	196285	0
		新建	14	1012500	303750	708750	0	347	82698	224500	67350	157150	0
3	柯桥经开区	小计	30	2907600	2616300	240000	51300	4822	857300	453150	372150	81000	0
		续建	13	1466400	1226400	240000	0	1783	506300	233750	152750	81000	0
		新建	17	1441200	1389900	0	51300	3039	351000	219400	219400	0	0
4	鉴湖度假区	小计	20	2706700	2706700	0	0	53454	809450	224500	224500	0	0
		续建	8	1800600	1800600	0	0	39428	480850	68200	68200	0	0
		新建	12	906100	906100	0	0	14026	328600	156300	156300	0	0
镇、街道	小计	30	82718	570	0	82148	127	13000	50418	428	0	49990	
	续建	10	50928	570	0	50358	102	10000	27528	428	0	27100	
	新建	20	31790	0	0	31790	25	3000	22890	0	0	22890	
1	柯岩街道	小计	10	42000	0	0	42000	5	3000	25600	0	0	25600
		续建	4	23000	0	0	23000	0	0	13500	0	0	13500
		新建	6	19000	0	0	19000	5	3000	12100	0	0	12100
2	湖塘街道	小计	4	3500	0	0	3500	0	0	3500	0	0	3500
		续建											
		新建	4	3500	0	0	3500	0	0	3500	0	0	3500
3	钱清街道	小计	3	1780	0	0	1780	0	0	1780	0	0	1780
		续建											
		新建	3	1780	0	0	1780	0	0	1780	0	0	1780
4	杨汛桥街道	小计	3	1210	0	0	1210	0	0	1210	0	0	1210
		续建											
		新建	3	1210	0	0	1210	0	0	1210	0	0	1210
5	安昌街道	小计	1	4900	0	0	4900	0	0	2400	0	0	2400
		续建	1	4900	0	0	4900	0	0	2400	0	0	2400
		新建											

序号	建设责任单位		基本情况							2024年计划			
			项目个数	总投资	资金来源			建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	投资额	资金来源		
					自筹	贷款	其他				自筹	贷款	其他
6	兰亭街道	小计	1	9800	0	0	9800	15	10000	4800	0	0	4800
		续建	1	9800	0	0	9800	15	10000	4800	0	0	4800
		新建											
7	夏履镇	小计	3	3300	0	0	3300	20	0	3300	0	0	3300
		续建											
		新建	3	3300	0	0	3300	20	0	3300	0	0	3300
8	漓渚镇	小计	2	9000	0	0	9000	0	0	5000	0	0	5000
		续建	1	6000	0	0	6000	0	0	4000	0	0	4000
		新建	1	3000	0	0	3000	0	0	1000	0	0	1000
9	平水镇	小计	2	3928	570	0	3358	15	0	1028	428	0	600
		续建	2	3928	570	0	3358	15	0	1028	428	0	600
		新建											
10	稽东镇	小计	1	3300	0	0	3300	72	0	1800	0	0	1800
		续建	1	3300	0	0	3300	72	0	1800	0	0	1800
		新建											

2024年柯桥区国有投资项目建设计划汇总表（储备类）

单位：万元

序号	建设责任单位		项目个数	总投资	资金来源			建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)
					自筹	贷款	其他		
全区		合计	51	1857368	639928	177940	1039500	2556	0
区级部门		小计	13	892500	72500	0	820000	454	0
1	交通运输局	小计	6	820000	0	0	820000	196	0
2	未来之城建管中心	小计	7	72500	72500	0	0	258	0
国有企业		小计	7	413668	215568	0	198100	355	0
1	建设集团	小计	3	341500	143400	0	198100	200	0
2	开发经营集团	小计	2	18000	18000	0	0	45	0
3	昆仑燃气	小计	1	1200	1200	0	0	10	0
4	天然气公司	小计	1	52968	52968	0	0	100	0
发展平台		小计	22	529800	351860	177940	0	1713	0
1	临空示范区	小计	11	371500	193560	177940	0	1080	0
2	柯桥经开区	小计	7	92500	92500	0	0	468	0
3	鉴湖度假区	小计	4	65800	65800	0	0	165	0
镇、街道		小计	9	21400	0	0	21400	34	0
1	柯岩街道	小计	2	3000	0	0	3000	0	0
2	马鞍街道	小计	1	3000	0	0	3000	0	0
3	齐贤街道	小计	2	4000	0	0	4000	0	0
4	安昌街道	小计	2	7400	0	0	7400	4	0
5	王坛镇	小计	1	2000	0	0	2000	30	0
6	稽东镇	小计	1	2000	0	0	2000	0	0

2024年柯桥区国有投资项目建设计划表（实施类）

单位：万元

序号	项目名称	建设内容及规模	建设性质	基本情况								2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
				总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开竣工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
合计（247）				19268457	14649935	3735851	882671.2		74633.2	3402792		4029902	3686812	2587904	775068.6	323840				
1	绍兴国际会展中心1-3号馆连桥	绍兴国际会展中心1-3号馆建设连桥一座，桥面宽度7米左右，桥长60米左右（其中河面跨度40米）	新建	300	300	0	0	绍兴国际会展中心1-3号馆	0	0	2024.01-2024.12	0	300	300	0	0	完工	场馆内部连接不通畅，存在安全隐患	绍兴市柯桥区中国轻纺城展会有限有限公司	会展中心
会展中心新建小计，共1个项目				300	300	0	0		0	0		0	300	300	0	0				
1	柯桥数字生活运营服务中心建设	新建“柯桥数字生活运营服务中心”，建筑面积约3300平方米。建设内容包括数字生活展示体验厅、数字生活运营管理中心及相关商业服务配套等	续建	2000	2000	0	0	柯桥街道大湊村	7	0	2023.08-2024.06	200	1800	1800	0	0	完工		中国电信股份有限公司绍兴分公司	电信柯桥分局
2	马鞍数字生活运营服务中心建设	新建“马鞍数字生活运营服务中心”，面积约3000平方米。建设内容包括数字生活展示体验厅、数字生活运营管理中心及相关商业服务配套等	续建	1800	1800	0	0	马鞍街道旺角东龙路	3	0	2023.10-2024.06	100	1700	1700	0	0	完工		中国电信股份有限公司绍兴分公司	电信柯桥分局
电信柯桥分局续建小计，共2个项目				3800	3800	0	0		10	0		300	3500	3500	0	0				
1	2024年柯桥区城镇燃气二级供应站投资建设项目	对华舍街道、湖塘街道、齐贤街道等10个镇（街道）投资建造二级供应站，提高镇街对石油、天然气规范市场及经营秩序的安全管理能力，建成后租赁给取得经营许可证的个人或企业，加强用户安全用气管理	新建	2000	0	0	2000	有关镇（街道）	0	0	2024.06-2024.12	0	2000	0	0	2000	完工	《绍兴市柯桥区人民政府办公室关于进一步加强瓶装液化石油气管理工作的实施意见》（绍柯政办发〔2022〕33号），其中兰亭度假区出资800万元、柯桥经开区出资400万元、临空示范区出资400万元、建设集团出资200万元、鉴湖度假区出资200万元	各有关镇街	建设局、有关镇（街道、开发区）
建设局新建小计，共1个项目				2000	0	0	2000		0	0		0	2000	0	0	2000				
1	浙江树人学院杨汛桥校区地下通道工程	学院南北校区建设一条横穿公路的地下通道，通道全长约92米，净宽6米，设置2个出入口，同时完善通道的装饰、排水、照明、消防等设施	续建	800	0	0	800	杨汛桥街道	0	0	2023.09-2024.08	250	550	0	0	550	完工		临空开发集团	交通运输局、临空开发集团、杨汛桥街道
交通运输局续建小计，共1个项目				800	0	0	800		0	0		250	550	0	0	550				
1	柯桥区生态气候监测站	新建柯桥区生态气候监测站，建设用地面积，控制在5亩左右，建筑面积约600-800平方米	新建	2000	0	0	2000	南部山区交通便利的区块	5	0	2024.01-2024.12	1000	1000	0	0	1000	完工		气象局	气象局
气象局新建小计，共1个项目				2000	0	0	2000		5	0		1000	1000	0	0	1000				
1	柯桥区易腐垃圾处置项目	新建全区易腐垃圾处置项目，计划用地80亩，对全区易腐垃圾进行集中处置	新建	30000	0	0	30000	柯桥区	80	0	2024.09-2026.09	0	5000	0	0	5000	开工建设	根据《绍兴市打造最清洁城市“410行动”实施方案（2023-2025年）（绍政发〔2023〕1号）》、《绍兴市城市精细化管理区域划分及养护经费标准》和《绍兴市城市精细化管理重大项目表》（绍政办发〔2023〕2号）文件精神实施，资金30000万元由城市运营集团出资	柯桥区城市运营服务集团有限公司	综合执法局、建设集团

序号	项目名称	基本情况										2024年计划				备注	建设单位	责任单位		
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款					其他
综合执法局新建小计,共1个项目				30000	0	0	30000		80	0		0	5000	0	0	5000				
1	未来之城西片城市综合提升工程	创意路(金柯桥大道—育才路)、沙地王路(运河路—创意路)、运河西路(求学路—沙地王路),新建道路、景观绿化等;金柯桥大道西侧地下道路系统;未来之城总部区块水域占补平衡工程(含“共享湾”工程)、“共享湾”区域河流及两侧绿化、景观等改造	续建	100000	30000	70000	0	未来之城金柯桥大道以西	0	0	2022.09—2026.12	15600	10000	10000	0	0	完成工程量25%		绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	未来之城建管中心
2	浙江省现代纺织技术创新中心(科研创新区)项目	浙江省现代纺织技术创新中心一期,总投资约16.5亿元,新建科研实验楼、产业服务楼、学术交流中心等	续建	165000	165000	0	0	柯桥未来之城	201	0	2023.08—2026.12	15000	20000	0	20000	0	完成主体工程量50%		绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	未来之城建管中心
未来之城建管中心续建小计,共2个项目				265000	195000	70000	0		201	0		30600	30000	10000	20000	0				
1	未来科创大厦	项目用地面积约13亩,建筑面积约3.5万平方米。项目位于未来之城西侧总部园区,届时将成为科技成果产业化、高新技术孵化和对外技术交流的重要展示窗口和平台,高度约60米	新建	30000	30000	0	0	柯桥未来之城	13.3	0	2024.09—2026.12	0	3500	3500	0	0	开工建设	未来之城开发建设需要	绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	未来之城建管中心
未来之城建管中心新建小计,共1个项目				30000	30000	0	0		13.3	0		0	3500	3500	0	0				
1	柯桥古镇文旅项目	依托柯桥历史文化街区,打造成具有文创休闲、亲子旅游等功能,展示本地历史文化的文旅综合项目,总建筑面积约5.2万平方米,地上约2.2万平方米,地下室约3万平方米,地下公共停车位500个	续建	69923.2	0	46200	23723.2	育才路以东,万商路以南	65	0	2020.10—2024.12	58000	11923.2	0	11923.2	0	完工		绍兴柯桥历史文化街区开发利用投资建设有限公司	古镇保护中心
2	2023年柯桥古镇微改造精提升工程	入口景观和绿化改造提升、侨韵街区建设、街巷文化布展和小品设施提升、区块导视系统设施及布点提升、市政管线及设施改造提升、游客服务中心设置和设施增设、公共服务区改造和设施增设等	续建	2500	2500	0	0	柯桥古镇内	0	0	2023.09—2024.06	200	2300	2300	0	0	完工		绍兴柯桥历史文化街区开发利用投资建设有限公司	古镇保护中心
古镇保护中心续建小计,共2个项目				72423.2	2500	46200	23723.2		65	0		58200	14223.2	2300	11923.2	0				
1	轻纺城高架桥金柯桥大道上下匝道	为方便轻纺城市场核心区出入杭州,拟在金柯桥大道(西侧)增设一对杭州方向的匝道	续建	16500	16500	0	0	柯桥街道	0	0	2021.12—2025.12	3000	1700	1700	0	0	完成工程量30%		绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设集团、交通运输局
2	杭州中环(329国道上虞至临安公路柯桥钱清至萧山界段改建工程)	总长约18公里,起于329国道与湖安路交叉口,经过华舍、钱清、柯岩、湖塘,终点位于夏履镇莲东村,与G329国道萧山段改建工程相接,双向6车道,一级公路兼城市道路标准,全线设互通立交2处,公路养护管理站1处	续建	230000	212000	0	18000	钱清街道、华舍街道、柯岩街道、湖塘街道、夏履镇	1159	25000	2021.12—2025.12	125600	52000	43700	0	8300	完成工程量70%		绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设集团
3	中心城区未来社区建设项目	对中心城区柯桥街道、华舍街道42个社区分3年进行未来社区改造	续建	120000	120000	0	0	柯桥街道、华舍街道	0	0	2023.06—2026.12	3000	40000	40000	0	0	完成工程量40%	未来社区改造	建设集团	建设集团、柯桥街道、华舍街道
4	杭金衢高速至杭绍台高速联络线	起于柯桥区杨汛桥街道,终于杭绍台高速柯桥区福全街道新地埭村,全长约23公里,双向六车道,设计时速100公里/小时	续建	750000	750000	0	0	杨汛桥街道、夏履镇、湖塘街道、柯岩街道、福全街道	2954	133400	2020.01—2025.04	516000	180000	180000	0	0	完成工程量80%		绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	建设集团、交通运输局

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
5	杭州中环（104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程）	总长约13.6公里，起于柯桥区与萧山区交界的钱清街道顾家荡村（与拟建的104国道杭州大江东河庄至萧山衙前段工程相接），利用既有钱陶公路、杭金衢连接线、104国道，与现状104国道柯桥段高架地面道路相接，双向6车道，一级公路兼顾城市道路功能	续建	209300	189300	0	20000	钱清街道、华舍街道、柯岩街道	2414	50000	2021.12-2025.12	106000	51000	34000	0	17000	完成工程量70%	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设集团、交通运输局	
6	杭州中环柯桥段高架桥改建工程地面辅道项目（顾家荡—阮型路段）	工程起点位于钱陶公路（老329国道）沙湖桥处，终点位于柯桥区柯岩街道，接现状104国道柯桥段（轻纺城高架桥地面道路），路线全长22.776千米，路基宽7米	续建	25000	25000	0	0	柯桥区	0	0	2021.12-2025.12	12500	4500	4500	0	0	完成工程量70%	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设集团	
7	杭州中环柯桥段高架桥改建工程地面辅道项目（秦望—宾舍段）	工程起点位于杭金衢高速绍兴连接线与现状104国道交叉（秦望互通）处，终点位于距杭金衢高速绍兴连接线与杨绍线交叉口约700米处的宾舍村处，路线全长4.746千米，路基宽7米	续建	5100	5100	0	0	柯桥区	0	0	2021.12-2025.12	2550	920	920	0	0	完成工程量70%	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设集团	
8	杭州中环柯桥段高架桥护栏绿化改造提升工程	项目在杭州中环柯桥段高架桥两侧增设花箱及滴灌系统，全长约21公里	续建	8400	8400	0	0	钱清街道、湖塘街道、柯岩街道、华舍街道	0	0	2023.09-2024.12	4200	4200	4200	0	0	完工	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设集团	
9	柯桥北环快速通道	该项目起于杭州中环湖安路互通（临杭大道与于越快速路交叉处），向北沿临杭大道、东沿杭州湾大道，往南沿壶瓶山路、镜水路，终于镜水北路互通（镜水北路与于越快速路交叉处）。采用“上六下六”“地面+高架”形式，其中杭甬高速柯桥北互通至步锦路段利用已批镜水路（钱滨线-329国道段）快速化改造工程（北段），项目总长度约20公里，实际建设里程长约16公里	续建	1006000	1006000	0	0	柯桥区	0	0	2023.09-2027.12	30000	180000	180000	0	0	完成工程量15%	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设集团、交通运输局、柯桥经开区、文昌街道、齐贤街道	
10	育才快速路北延（禹会路—创意路）	下穿杭甬客专，上跨杭甬运河及柯袍线	续建	85000	85000	0	0	禹会路—创意路	0	0	2022.09-2025.12	25500	30000	30000	0	0	完成工程量60%	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设集团、华舍街道	
11	柯诸高速漓渚连接线延伸段改建工程	项目分两段，总长1.1公里，宽33.5米其中北段接柯岩大道，长约800米；南段接兰渚大道，长约400米	续建	60000	60000	0	0	漓渚镇、柯岩街道	57	66500	2022.12-2025.06	29100	15000	15000	0	0	完成工程量40%	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司	建设集团、交通运输局、柯岩街道、漓渚镇	
12	柯桥区人才公寓	总用地面积40020.9平方米，总建筑面积约115000平方米（含地下室约32500平方米），建设住宅及其配套、地下车库等	续建	130000	0	0	130000	华舍街道	60	0	2022.12-2025.12	70000	30000	0	0	30000	完成工程量55%	绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	建设集团	
13	小赭村安置小区	用地面积约8.3万平方米，总建筑面积约27万平方米，其中地上建筑面积约20万平方米，地下建筑面积约7万平方米	续建	250000	50000	200000	0	华舍街道	124.5	0	2019.09-2024.12	232500	17500	3500	14000	0	完工	绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	建设集团、华舍街道、开发经营集团	
14	绍兴柯桥福全金三角社区	项目为全省第二批未来社区试点项目，实施单元23.16公顷，规划建筑面积约67.6万平方米，其中地上约52.2万平方米，绿地率33.2%、建筑密度29.8%	续建	492700	0	0	492700	福全街道	347	193300	2021.06-2025.12	246350	180000	0	0	180000	完成工程量75%	绍兴市柯桥区福全未来社区开发有限公司	建设集团、福全街道	

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
15	福全拆迁安置项目	项目涉及拆迁、安置房和公园配套、管线迁改等，用地面积约110亩，总建筑面积约20万平方米	续建	350000	350000	0	0	福全街道	0	0	2021.06-2025.12	230000	50000	50000	0	0	完成工程量30%		绍兴市柯桥区福全未来社区开发有限公司	建设集团、福全街道
16	杨汛桥联众村安置房项目	用地面积约4200平方米，建筑总面积约4500平方米，建设一幢5层建筑，并配套家宴中心和配套用房	续建	3500	3500	0	0	杨汛桥街道	6.3	0	2023.06-2024.12	1750	1750	1750	0	0	完工		绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	建设集团、杨汛桥街道
17	2020兴越东路广场人防工程	新建兴越东路广场人防工程及周边提升改造	续建	18000	18000	0	0	兴越路北，双渚路东	15.1	0	2022.09-2024.12	9000	9000	9000	0	0	完工		绍兴市柯桥区经济适用房开发有限公司	建设集团
18	小楮区域道路建设	包括横江路(南段)、泽国路(中段)道路建设包括道路、桥梁、雨水、路灯、交通安全设施、自控等	续建	16000	16000	0	0	华舍街道	57.8	18000	2023.09-2024.12	400	15600	15600	0	0	完工		绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	建设集团
19	双周路(横江路-小佐路)	包括道路、桥梁、雨水、路灯、交通安全设施、自控等	续建	5800	5800	0	0	华舍街道	21.8	0	2023.06-2024.12	1160	4640	4640	0	0	完工		绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	建设集团
20	永兴路(钱陶公路-纺都路)	新建道路约750m，宽度30~40m，沿线新建2座桥梁	续建	16500	16500	0	0	华舍街道	0	0	2023.09-2025.12	100	6500	6500	0	0	完成工程量40%		绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发有限公司	建设集团
21	迎驾桥农贸市场南侧绿化改造	面积约31200平米，建设内容包括停车场、景观绿化、配套用房等	续建	3500	3500	0	0	齐贤街道	0	0	2023.09-2024.06	1050	2450	2450	0	0	完工		绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	建设集团、齐贤街道
22	R-40地块南侧绿化新建工程	主要建设内容为铺装园路、廊架小品、绿化等	续建	400	400	0	0	华舍街道	0	0	2023.10-2024.06	240	160	160	0	0	完工		绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	建设集团
23	亭东亭西城市更新项目	亭东亭西区域拆迁、安置房建设及周边环境提升改造	续建	600000	600000	0	0	华舍街道	72	0	2023.09-2027.12	200000	300000	300000	0	0	完成工程量40%		绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	建设集团、华舍街道
24	建筑渣土处置项目	项目用地约50亩，年处理能力100万方	续建	16000	16000	0	0	马鞍街道	0	0	2022.09-2024.08	10000	6000	6000	0	0	完工		绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司	建设集团、综合执法局
建设集团续建小计,共24个项目				4417700	3557000	200000	660700		7288.5	486200		1860000	1182920	933620	14000	235300				
1	柯桥区崑山矿地综合利用开发工程	矿区位于福全街道与漓渚镇交界的崑山一带，石英砂矿储量约4815.8万吨	新建	1050000	1050000	0	0	福全街道、漓渚镇	0	0	2024.09-2034.12	0	200000	200000	0	0	开工建设	矿产资源利用	建设集团	建设集团、福全街道、漓渚镇、财政局
2	体育场馆提升综合运营项目	体育馆塑胶跑道、游泳馆屋顶、排球馆座位改造等，引进运营商、市场化运作	新建	20000	20000	0	0	华舍街道	0	0	2024.04-2025.12	0	5200	5200	0	0	完成工程量30%	体育馆维修需要	绍兴市柯桥区体育中心投资开发有限公司	建设集团
3	福全拆迁安置房(二期)	项目涉及福全拆迁安置(二期)安置房建设、幼儿园等，用地面积约35亩，总建筑面积约6.5万平方米。及22万伏高压线路迁改、安置	新建	60000	60000	0	0	福全街道	0	0	2024.09-2027.12	0	5000	5000	0	0	开工建设	配合城市更新需要	绍兴市柯桥区福全未来社区开发有限公司	建设集团、福全街道

序号	项目名称	基本情况										2024年计划				备注	建设单位	责任单位		
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款					其他
4	大小坂湖公园商业提升运营项目	本项目对一、大小坂湖绿道提升改造；大小坂湖塑胶跑道改造提升，新建人行桥。二、越州大道（104国道-群贤路）提升改造；路线长约2公里，鉴湖路交叉口渠化	新建	10000	10000	0	0	华舍街道	0	0	2024.09-2025.12	0	1000	1000	0	0	开工建设	配合城市建设需要	城投集团	建设集团
5	瓜渚湖城市公园提升运营项目	本项目对一、湖东路（群贤路-禹会路）提升改建；路段全长约3.4千米，标准断面24米，“二改四”扩容改建。二、瓜渚路（湖西路-临杭大道）提升改造；长度约6.5公里，其中临杭大道-鉴水路段双向4车道改双向6车道，鉴水路-越州大道段保持双向6车道不变	新建	22500	22500	0	0	柯桥街道	0	0	2024.09-2026.12	0	3000	3000	0	0	开工建设	配合城市建设需要	城投集团	建设集团
6	杭甬高速柯桥城市连接线改造工程	长约8.1公里，拟采用主辅车道或部分地面下穿、高架的方式，增设中央分隔带，主线扩容车道规模，对金柯桥大道实施快速化改造，收取高速公路通行费	新建	341000	341000	0	0	齐贤街道、 安昌街道、 华舍街道、 柯桥街道	0	0	2024.05-2026.12	0	40000	40000	0	0	完成工程量20%	配合城市建设需要	绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司、绍兴柯桥经济开发区投资开发有限公司、绍兴柯桥未来之城开发建设	建设集团、交通运输局、柯桥经开区、未来之城建管中心
7	电商常年展馆	对现有客运中心候车室改造为展馆，及场外升级改造	新建	3000	3000	0	0	齐贤街道	0	0	2024.05-2024.11	0	3000	3000	0	0	完工	配合会展，电商物流	绍兴柯桥客运中心有限公司	建设集团
8	城市运营项目	柯桥城区运营、更新、维护，包含环卫、市政、园林绿化等	新建	30000	0	0	30000	柯桥区	0	0	2024.06-2024.12	0	30000	0	0	30000	完工	配合城市更新需要	绍兴市柯桥区城市运营服务集团有限公司	建设集团、综合执法局
9	鉴湖路以南创客产业园	亭东亭西村（鉴湖路以南）区域非住宅征收，建设创客产业园区	新建	100000	100000	0	0	华舍街道	0	0	2024.09-2025.06	0	30000	30000	0	0	开工建设	配合城市更新需要	建设集团	建设集团、华舍街道
10	大众体育综合体项目	小赭区域KQ-072-11地块（体育设施用地）用地约20亩	新建	20000	20000	0	0	华舍街道	20	0	2024.09-2026.12	0	2000	2000	0	0	开工建设	配合城市更新需要	绍兴市柯桥区体育中心投资开发有限公司	建设集团
11	新型建筑产业园项目	新建建筑产业园区（含西炭山拆迁），位于安昌街道，园区总占地约200亩，核心区建筑占地约80亩	新建	200000	200000	0	0	安昌街道	0	0	2024.09-2027.12	0	20000	20000	0	0	开工建设	配合城市更新需要	建设集团	建设集团
12	新能源汽车服务综合体项目	项目选址于未来城片区，拟建设约10万方新能源汽车综合体项目	新建	150000	150000	0	0	齐贤街道	0	0	2024.09-2027.12	0	25000	25000	0	0	开工建设	配合城市提升需要	绍兴中国轻纺城商务总部园投资开发有限公司	建设集团
13	城区部分停车场及充电桩建设项目	本项目分为一、百舸路停车场新建工程；用地面积约20亩，新建停车场、配建停车场配套用房及绿化。二、柯桥城区范围内新增充电桩。三、全区“村村通”工程	新建	20000	20000	0	0	柯桥区	0	0	2024.09-2026.12	0	3500	3500	0	0	开工建设	配合城市更新需要	绍兴市柯桥区旭恒新能源有限公司	建设集团
建设集团新建小计，共13个项目				2026500	1996500	0	30000		20	0		0	367700	337700	0	30000				
1	稽东、王坛水厂改造提升工程	1.稽东水厂：主要包括对原有清水池、澄清池、滤池拆除并新建，电气自动化设备改造等 2.王坛水厂：主要包括对原有清水池、澄清池、滤池拆除并新建，对取水口进行改造，电气自动化设备改造等	续建	4500	4500	0	0	稽东镇、王坛镇	0	0	2023.05-2024.10	2925	1575	1575	0	0	完工		绍兴柯桥供水有限公司	水务集团

序号	项目名称	基本情况											2024年计划					备注	建设单位	责任单位
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中			当年底形象进度			
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
2	柯桥供水公司供水管网及泵站提升改造工程	对会稽村、西湖桥村、州山村、里庄村、河塔村等9个村及老旧小区进行管网及相关泵站升级改造	续建	2600	2600	0	0	柯桥区	0	0	2023.06-2024.06	1820	780	780	0	0	完工		绍兴柯桥供水有限公司	水务集团
3	滨海第一水厂提升改造项目	对加药系统、水泵及控制柜、进水管、排泥管等进行改造	续建	1600	1600	0	0	柯桥区	0	0	2023.06-2024.06	1200	400	400	0	0	完工		绍兴柯桥滨海供水有限公司	水务集团
4	2023年经开区道路配套供水工程	新建DN200-400管约3600米及相关安装附属工作	续建	600	600	0	0	柯桥区	0	0	2023.06-2024.09	480	120	120	0	0	完工		绍兴柯桥滨海供水有限公司	水务集团
5	绍兴水处理发展有限公司生产运行系统提升改造工程	绍兴水处理公司市排二三期连管、三期氧化沟、二期气浮提升泵及全厂供水系统等设备设施改造项目	续建	2400	2400	0	0	马鞍街道	0	0	2023.07-2024.06	2040	360	360	0	0	完工		绍兴水处理发展有限公司	水务集团
6	绍兴柯桥排水有限公司仓库改扩建及大院修缮工程	在公司内仓库改扩建、大院设施修缮、场外排水工程改造及公共资源交易室与数字化档案室建设等	续建	2000	2000	0	0	华舍街道	0	0	2022.09-2024.07	1600	400	400	0	0	完工		绍兴柯桥排水有限公司	水务集团
7	柯桥水务集团技能培训中心	在现有实训基地内新建水务集团技能培训中心，四层、建筑面积约1520平方米	续建	600	600	0	0	柯海公路以北、齐贤路以东(实训基地内)	0	0	2022.07-2024.03	540	60	60	0	0	完工		绍兴柯桥排水有限公司	水务集团
8	柯桥排水公司城区污水管网和泵站提升改造工程	对城区生活污水管网改造及泵站标准化提升	续建	1200	1200	0	0	柯桥区	0	0	2023.08-2024.10	840	360	360	0	0	完工		绍兴柯桥排水有限公司	水务集团
9	江滨企业管改造工程一期(印染2#DN1200新建工程)	起点位于北八路与中东河交界处，终点为江滨污水处理厂进水格栅调节池，DN1200管全长约1.9公里	续建	2000	2000	0	0	马鞍街道	0	0	2023.08-2024.05	1400	600	600	0	0	完工		绍兴柯桥排水有限公司	水务集团
10	滨海区域污水管网改造提升工程	对滨海区域老旧污水管网进行改造提升	续建	1500	1500	0	0	马鞍街道	0	0	2023.09-2024.12	300	1200	1200	0	0	完工		绍兴柯桥排水有限公司	水务集团
11	北四路以南区块道路给水管配套工程	敷设DN300-800管线约5公里	续建	890	890	0	0	马鞍街道	0	0	2023.11-2024.10	180	710	710	0	0	完工		绍兴柯桥环境建设发展有限公司	水务集团
12	越城区整合集聚印染企业江滨水处理12万吨/日污水处理工程	建设12万吨/日污水处理厂一座；建设污水厂DN1200出水管约3公里	续建	125000	125000	0	0	马鞍街道	275	0	2021.05-2024.12	115000	10000	10000	0	0	完工		绍兴柯桥江滨水处理有限公司	水务集团
13	江滨水处理厂区道路提升工程	对厂区东大门至车行桥段原道路进行开挖，改用钢筋混凝土和沥青路面敷设，并对道路下堵塞破损的雨水管进行全部更换；同时对公司内中小学生环保教育基地进行扩面提升	续建	690	690	0	0	马鞍街道	0	0	2023.10-2024.06	140	550	550	0	0	完工		绍兴柯桥江滨水处理有限公司	水务集团
14	柯桥滨海供水江滨水厂三期工程	建设10万吨/日水厂一座及尾水处理、维修车间等相关配套工程；敷设配水管线约4公里和配套尾水管约14公里	续建	36000	36000	0	0	马鞍街道	61.7	0	2021.05-2025.06	31400	2600	2600	0	0	尾水设备及配套设施安装完成90%，累计完成总工程量的95%	为配合袍江企业落户配套项目实施，确保企业搬迁至滨海工业区后的用水需求	绍兴柯桥滨海供水有限公司	水务集团
水务集团续建小计,共14个项目				181580	181580	0	0		336.7	0		159865	19715	19715	0	0				

序号	项目名称	基本情况										2024年计划				备注	建设单位	责任单位		
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款					其他
1	柯桥区生活小区类污水零直排改造项目(2023-2025年)	对柯桥街道、华舍街道等14个镇街的150多个生活小区实施阳台雨废立管、地下雨污管网、路面修复等,改善柯桥区水环境,提升小区整体居住环境	新建	96360	96360	0	0	柯桥区	0	0	2024.01-2026.06	29400	35670	35670	0	0	完成工程量60%	根据《绍兴市柯桥区人民政府办公室关于柯桥区“污水零直排区”排水设施运行维护管理的实施意见(试行)》、《绍兴市柯桥区生活小区“污水零直排”建设规划(2023-2025)》精神实施	绍兴柯桥排水有限公司	建设局、水务集团、有关镇(街道)
2	江滨水处理一厂2024年生产系统改造提升工程	反硝化滤池新建2条DN1800管线及配套安装相应设备设施;对工艺路线及气浮区域制备系统进行优化	新建	1350	1350	0	0	绍兴柯桥江滨水处理有限公司	0	0	2024.09-2025.08	0	810	810	0	0	完成工程量60%	提高污水调蓄,应急能力和污泥排放能力	绍兴柯桥江滨水处理有限公司	水务集团
3	绍兴柯桥滨海供水有限公司维修车间及仓库改造提升工程	对新维修车间、中控室、2号仓库等进行提升改造	新建	550	550	0	0	思源路	0	0	2024.07-2024.12	0	550	550	0	0	完工	公司发展需要	绍兴柯桥滨海供水有限公司	水务集团
4	江滨水处理一厂稳流池及格栅改造提升工程	拆除一厂原稳流池及格栅,新建一座40万吨/日的稳流池,设置中格栅及细格栅两套,包括格栅冲洗系统、除臭系统各一套	新建	2800	2800	0	0	绍兴柯桥江滨水处理有限公司	0	0	2024.07-2025.10	0	1540	1540	0	0	完成工程量55%	稳流池及格栅侵蚀较严重,存在安全隐患	绍兴柯桥江滨水处理有限公司	水务集团
5	绍兴市公共供水管网漏损治理实施项目-柯桥供水(2024-2025年)	对供水管网相关管线、泵站、附属配套设施设备改造,供水管网压力调控改造、非居民用水大用户水表远传改造,居民水表智能远传化改造,供水管网噪声监测仪建设,在线监测设备深化改造、信息化基础设施建设等	新建	7040	7040	0	0	柯桥区	0	0	2024.04-2025.12	0	2820	2820	0	0	完成总工程量40%	根据《关于印发绍兴市推进公共供水管网漏损治理实施方案》(绍市发改投〔2023〕2号)文件精神实施	绍兴柯桥供水有限公司	水务集团
6	绍兴市公共供水管网漏损治理实施项目-滨海供水(2024年)	老旧管线改造、设备设施更换、计量器安装等施工	新建	2000	2000	0	0	柯经开委和马鞍街道	0	0	2024.07-2025.06	0	1000	1000	0	0	完成总工程量50%	根据《关于印发绍兴市推进公共供水管网漏损治理实施方案》(绍市发改投〔2023〕2号)文件精神实施	绍兴柯桥滨海供水有限公司	水务集团
7	绍兴水处理发展有限公司一三期电力系统改造提升工程	绍兴水处理公司环保变35KV配电柜,10KV高压电缆、0.4KV低配室,及全场电控箱等设备设施改造	新建	1500	1500	0	0	柯桥经济开发区	0	0	2024.07-2025.06	0	900	900	0	0	完成工程量60%	一三期电力系统运行年代久远,老化严重,故障频发,常规维修无法解决问题,影响污水系统的正常运行	绍兴水处理发展有限公司	水务集团
8	镜水路(北段)管线给水管道迁改工程	迁改DN300-1200管线约2公里	新建	1100	1100	0	0	齐贤街道	0	0	2024.06-2025.04	0	880	880	0	0	完成工程量80%	根据镜水路快速路建设需要,对涉及的供水管道迁改	绍兴柯桥滨海供水有限公司	水务集团
9	绍兴柯桥江滨水处理公司污水深度处理二期工程	建设规模为20万吨/日污水深度处理工程,新建磁混凝高效沉淀池、稳定池、加药间、设备间、三相催化氧化提升泵房及反应系统等,并对原有相关单元、道路、绿化等进行改造提升	新建	60000	60000	0	0	马鞍街道	35	0	2024.09-2026.06	0	12000	12000	0	0	完成工程量20%	为确保印染集聚区印染废水得到有效处理,合规运输、排放,拟实施污水深度处理二期工程	绍兴柯桥江滨水处理有限公司	水务集团

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
10	绍兴水处理公司二、三期气浮设备改造提升工程	对厂区内气浮进行改造提升	新建	1600	1600	0	0	柯桥经济开发区	0	0	2024.08-2025.05	0	900	900	0	0	完成工程量56%	气浮腐蚀严重,制约生产的稳定,为确保运行生产的连续、高效、稳定运行,需对二、三期气浮池进行提升改造	绍兴水处理发展有限公司	水务集团
11	滨海提升区印染企业分质收集管网系统工程	对1#印染污水专线及1#、2#非印染污水等专线进行提升,敷设DN300-DN1000管线约18公里	新建	5000	5000	0	0	柯桥区	0	0	2024.07-2024.12	0	5000	5000	0	0	完工	根据印染行业安全发展“固本提质”攻坚行动要求和滨海提升区印染企业排污需求,对相关转输管线和泵站改造	绍兴柯桥排水有限公司	水务集团
12	柯桥排水公司排水系统提升改造工程	对全区范围内约70座污水泵站进行改造提升;改造污水管线约5公里,疏通清掏、检测市政管线约460公里;完善地理信息系统约500公里;对排水运行系统的自动化、数字化、信息化提升改造等	新建	10400	10400	0	0	柯桥区	0	0	2024.06-2026.12	0	3000	3000	0	0	完成工程量29%	为保证排水泵站可靠运行,提升泵站整体形象,拟对泵站进行标准化改造、泵机设备及排水管线等设施综合提升改造	绍兴柯桥排水有限公司	水务集团
13	柯桥区农村生活污水治理新建扩面、提标改造工程(2024-2025年)	对柯桥区8个镇(街)的农村生活污水进行新建扩面、处理设施进行提标改造	新建	14000	14000	0	0	柯桥区	0	0	2024.08-2026.06	0	4000	4000	0	0	完成工程量29%	根据《农村生活污水治理近期建设规划》要求实施	绍兴柯桥排水有限公司	建设局、水务集团、有关镇(街道)
水务集团新建小计,共13个项目				203700	203700	0	0		35	0		29400	69070	69070	0	0				
1	东湖农场建设提升项目(一期)	新建农场史馆;新建农业文化旅游配套设施;建设小学生劳动实践基地;征收房屋约1.6万方,总建筑面积约20000平方米	续建	54000	54000	0	0	东湖农场区	110	30000	2022.09-2024.05	45000	9000	9000	0	0	完工		文旅集团	文旅集团、农业农村局
2	鉴湖风景区综合提升项目(一期)	景区配套服务用房改造(百船码头民宿改造、石竹餐厅改造)、局部景观提升、夜市集等	续建	5000	5000	0	0	柯岩风景区	600	0	2023.05-2024.12	500	4500	4500	0	0	完工		浙江柯岩风景区开发股份有限公司、绍兴鉴湖大酒店有限公司、绍兴市柯桥水上旅游巴士有限公司	文旅集团
3	会稽山兜率天景区基础设施提升改造工程	龙华精舍、香水海周边、游客中心等区域基础设施及景观提升改造;游客中心引进建设全季酒店等。总改造建筑面积约16000平方米;场外景观改造面积约70000平方米	续建	22500	22500	0	0	会稽山兜率天景区	60	0	2023.10-2025.06	10000	8000	8000	0	0	完成工程量80%		绍兴市柯桥区会稽山兜率净土开发有限公司	文旅集团
文旅集团续建小计,共3个项目				81500	81500	0	0		770	30000		55500	21500	21500	0	0				
1	安昌古镇综合提升项目(一期)	古镇核心区文旅项目:腾退古镇核心区低效工业,腾笼换鸟,升级开发;安昌古镇水乡风情线打造工程:串联水乡核心节点,延伸水上游线至安华村,沿途新增游船码头,打造水乡风情主题游线;安昌古镇景点提升工程:增设国学馆,增加研学及教育输出,提升品牌效应,丰富安昌客群改善年龄结构	新建	21500	21500	0	0	安昌古镇	15	0	2024.06-2025.12	0	15000	15000	0	0	完成工程量70%		绍兴市柯桥区古镇安昌保护开发有限公司	文旅集团
2	鉴湖大酒店提档升级项目(三期)	酒店文化提升,寓园小品等祁彪佳相关文化配套;酒店主楼提升改造、机电楼提升改造、酒店场外小品提升、户外休闲场地及停车场区域提升改造等	新建	25000	25000	0	0	鉴湖大酒店	100	0	2024.07-2025.12	0	7500	7500	0	0	完成工程量30%	提升改造需要	绍兴鉴湖大酒店有限公司	文旅集团

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
3	宝林山至西路通村改造公路项目	宝林山至西路通村改造公路起于兜率天宮附近，途径宝林禅寺、花神庙、月老祠、鉴湖第一源、万桂园、竹海天风、樱花林及香林小筑等点位，终点位于大香林景区内检票口附近（与香林村交界处），与现状公路顺接，通村改造公路采用四级公路单车道标准，设计速度20千米/小时，路基宽度4.5m（含挡墙压顶和边沟壁宽度5.5m），路线全长约5.06km，总用地约110亩	新建	7000	7000	0	0	会稽山兜率天景区	106.8	55	2024.09-2026.12	0	2000	2000	0	0	完成工程量25%	绍兴市柯桥区会稽山兜率净土开发有限公司	文旅集团	
4	柯桥区水上夜游项目	以鉴湖江、瓜渚湖、大小坂湖、新开河、浙东古运河、瓜渚湖直流水“三湖三河”水域为核心进行提升改造。主要建设内容为沿岸风貌、夜景、游船、慢行以及相关配套设施的提升改造，总改造长度约为19公里	新建	30000	30000	0	0	鉴湖江、瓜渚湖、大小坂湖、新开河、浙东古运河、瓜渚湖直流水	0	0	2024.09-2026.12	0	12000	12000	0	0	完成工程量40%	绍兴市柯桥区旅游发展集团有限公司	文旅集团、开发经营集团、建设集团、临空开发集团、古镇保护中心、鉴湖度假区	
文旅集团新建小计,共4个项目				83500	83500	0	0		221.8	55		0	36500	36500	0	0				
1	轻纺数字物流港项目	总用地面积约465亩，总建筑面积约90万平方米，建设功能涵盖联运、智能仓储、城市异地货站、跨境电商、市场采购贸易、海关报关点、监管场、保税仓、电商总部、市场交易、商业办公、住宿餐饮等生产生活配套	续建	480000	480000	0	0	杭绍台高速东侧，钱滨线以南区块	465	0	2021.08-2025.02	232233	60000	30000	30000	0	物流仓储区二标工程、保税物流区（冷链库）、配套商务区主体结构完工	绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司	轻纺城股份公司	
2	轻纺智谷数字工业园区	规划用地175亩，新建厂房、宿舍、食堂及辅助用房等建筑物约378757平方米，建设标准厂房8栋，另建设员工宿舍、食堂、辅助用房、地下室等。同时，配建道路、围墙、动力、给排水、消防、绿化等相关公用配套设施	续建	128200	128200	0	0	柯桥区	175	0	2023.06-2025.12	25000	35000	35000	0	0	一期完工；二期完成工程量30%	绍兴市柯桥区智谷轻纺数字工业园区有限公司	轻纺城股份公司	
轻纺城股份公司续建小计,共2个项目				608200	608200	0	0		640	0		257233	95000	65000	30000	0				
1	湖西路提升改造工程	湖西路、湖滨路(聚贤路至104国道段)及聚贤路维持现状双向四车道城市次干路标准，设计速度40km/h；湖滨路(鉴湖路至聚贤路段)采用双向四车道城市支路标准；设计速度20km/h。路线总里程3.4km，其中湖西路长1.9km；湖滨路长1.2km，聚贤路0.3km	续建	11399	11399	0	0	湖西路、湖滨路	13.3	0	2023.09-2024.12	1000	10399	10399	0	0	完工	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	开发经营集团	
2	复旦科技园柯桥创新中心	园区拟建设较为完善的公共技术服务体系，设立由孵化中心、产业成果转化中心、展示空间、国际人才会议中心、企业党建中心和创客教育基地	续建	13000	13000	0	0	绍兴昌盛电子通讯科技有限公司厂区	24	0	2023.06-2026.06	8000	2500	2500	0	0	完成工程量77%	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	开发经营集团	
3	柯东桥抢险除危工程	对现状的柯东桥上部仿古建筑进行隐患消除及建筑更新，建设总建筑面积约1670平方米	续建	3600	3600	0	0	柯桥街道	0	0	2023.08-2024.06	2000	1600	1600	0	0	完工	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	开发经营集团	
开发经营集团续建小计,共3个项目				27999	27999	0	0		37.3	0		11000	14499	14499	0	0				
1	曹娥江码头	规划码头岸线300m，布置500吨级泊位5个，建设用地面积约400亩，年设计吞吐量200万吨（含1万TEU）	新建	110000	110000	0	0	曹娥江西岸，曹娥江大闸上游4公里，迎阳闸西南侧	400	0	2024.09-2027.09	0	20000	20000	0	0	完成工程量25%	浙江海港柯桥港务有限公司	开发经营集团	

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
2	社会福利中心(颐乐园)提升改造工程	区社会福利中心改造工程,进行装饰装修等部分改造	新建	10000	10000	0	0	柯岩街道	95	0	2024.09-2026.09	0	3000	3000	0	0	完成工程量30%	培育打造“乐龄柯桥”养老品牌,为全省探索公办养老机构国企化改革提供可复制可推广的柯桥经验成果	开发经营集团(康养集团)	开发经营集团(康养集团)
3	联接鉴湖、瓜渚湖、大小坂湖沿岸慢跑系统工程(城区段)	瓜渚湖直江绿道贯通,轻纺城大道以北950米	新建	800	800	0	0	轻纺城大道以北950米	0	0	2024.06-2024.12	0	800	800	0	0	完工	2024年柯桥区绿道新建需要	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	开发经营集团
4	设计小镇	打造集都市服务、产业升级、活力创新于一体的都市CAZ	新建	90000	90000	0	0	柯桥街道	71	55000	2024.09-2027.05	0	10000	10000	0	0	完成工程量10%	打造都市CAZ需要	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	开发经营集团
开发经营集团新建小计,共4个项目				210800	210800	0	0		566	55000		0	33800	33800	0	0				
1	滨海热电新型固态化学储能灵活性供热及深度调峰示范项目	建设规模为20MWh高温热化学储能装置,以及锅炉富氧燃烧与低负荷稳燃示范系统	续建	2500	2500	0	0	滨海工业区九七丘	0	0	2023.01-2023.12	300	2200	2200	0	0	完工		浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	绍兴滨海热电公司
2	浙能绍兴滨海热电集中供压缩空气二期工程	建设一台额定出力为1500NM3/min的汽动空压机组	续建	6500	6500	0	0	滨海工业区九七丘	0	0	2023.09-2024.12	1880	4620	4620	0	0	完工		浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	绍兴滨海热电公司
3	浙能绍兴滨海热电厂四期扩建工程	新建一台500吨/时锅炉,配套建设一台背压供热机组,供热量为325吨/时	续建	100000	20000	80000	0	九七丘	78.49	0	2023.09-2025.06	9056	38410	7682	30728	0	汽轮机组整机就位;完成DCS送电		浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	绍兴滨海热电公司
绍兴滨海热电公司续建小计,共3个项目				109000	29000	80000	0		78.49	0		11236	45230	14502	30728	0				
1	浙能绍兴滨海热力有限公司分布式光伏发电项目	按照场地租赁合同分只、分批立项报批,计划实施规模为30兆瓦	续建	12000	3000	9000	0	有关镇(街道)	0	0	2022.01-2025.12	4800	300	75	225	0	部分投产		浙江浙能绍兴滨海热力有限公司	绍兴滨海热力公司
绍兴滨海热力公司续建小计,共1个项目				12000	3000	9000	0		0	0		4800	300	75	225	0				
1	浙江建信佳人新材料低压蒸汽管道专线项目	在规划拟建的西二路靠近二线海塘附近利用现有浙能绍兴滨海热力有限公司管网开口,建设蒸汽管道向浙江建信佳人新材料有限公司提供低压蒸汽,供汽能力约50t/h,配套建设管道附属设施	新建	800	160	640	0	九七丘	0	0	2024.04-2024.07	0	800	160	640	0	完工	通过滨海热力公司供应蒸汽,将大大降低该公司的运行成本	浙江浙能绍兴滨海热力有限公司	绍兴滨海热力公司
2	宇越压缩空气及低压蒸汽管道专线	项目拟建设一根压缩空气管道和一根低压蒸汽管道	新建	700	700	0	0	滨海工业区九七丘	0	0	2024.04-2024.12	0	700	700	0	0	完工	通过集中供应,在节能减排方面将产生巨大的经济效益、环境效益及社会效益	浙江浙能绍兴滨海热力有限公司	绍兴滨海热力公司
绍兴滨海热力公司新建小计,共2个项目				1500	860	640	0		0	0		0	1500	860	640	0				
1	浙能滨海环能新增污泥输送系统项目	增加由公司污泥压滤车间至滨江水处理公司新建12万吨/日污水处理工程污泥及废水回用输送管道各400米	新建	380	380	0	0	滨海工业区零三丘	0	0	2024.01-2024.04	0	380	380	0	0	完工	根据滨江水处理公司环评批复意见,保障12万吨/日污水处理工程运行后的污泥处置	浙江浙能滨海环保能源有限公司	绍兴滨海环保公司

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
2	浙能滨海环保污泥储存库扩建项目	在公司内原有污泥储存库南侧扩建1座存储量约10000吨的地上式钢筋混凝土污泥储存库，占地42m×30m约1260m²	新建	750	750	0	0	滨海工业区零三丘	0	0	2024.08-2024.12	0	750	750	0	0	完工	公司目前污泥储存库容量约6000吨，为保障柯桥区印染旺季时，印染企业污泥得到及时收储，拟对原有污泥储存库进行扩建	浙江浙能滨海环保能源有限公司	绍兴滨海环保公司
浙江浙能滨海环保能源有限公司新建小计,共2个项目				1130	1130	0	0		0	0		0	1130	1130	0	0				
1	马鞍街道、柯北二期工业园区延伸供气工程(北十一路—钱滨线—春晓路路段)	钱滨线沿线北十一路至春晓路，主管径D529x10.0，中压A级管线，总长18.4公里，设计压力0.4兆帕	续建	4410	4410	0	0	北十一路—春晓路	0	0	2022.03-2025.12	800	500	500	0	0	完成征海至北十一路部分管道		绍兴中石油昆仑燃气有限公司	昆仑燃气
昆仑燃气续建小计,共1个项目				4410	4410	0	0		0	0		800	500	500	0	0				
1	2024年度马鞍街道、柯北二期燃气管网配套工程	新增中压燃气管道，企业支线10公里，设计压力0.4Mpa	新建	1500	1500	0	0	马鞍街道、柯北二期工业区	0	0	2024.03-2024.12	0	2000	2000	0	0	完工	完善马鞍街道及柯北二期工业区燃气管网，给下游用户配套燃气	绍兴中石油昆仑燃气有限公司	昆仑燃气
昆仑燃气新建小计,共1个项目				1500	1500	0	0		0	0		0	2000	2000	0	0				
1	绍兴天然气次高压专线一期工程	为宇越新材料(原名为华天薄膜)、鸿大印染等用户直供，建设专用调压计量撬，铺设配套次高压管线	新建	2500	2500	0	0	浙江鸿大印染集团有限公司和浙江宇越新材料有限公司厂区内	0	0	2024.02-2024.12	20	2480	2480	0	0	完工	区政府办公室【2022-13】《关于华天光学级功能性膜材料制造项目有关事项的会议备忘》、柯桥区集聚办《关于要求天然气由市天投公司直供享受大用户价格优惠的报告》	绍兴天然气投资有限公司	天然气公司
天然气公司新建小计,共1个项目				2500	2500	0	0		0	0		20	2480	2480	0	0				
1	临空星城名院二期	用地面积约25亩，建筑面积约46000平方米，配套场外道路、管线、绿化和配套用房等，地下室面积约15000平方米	续建	65000	19500	45500	0	钱清街道	25	18000	2023.09-2026.09	20900	12500	3750	8750	0	完成工程量30%		临空开发集团	临空开发集团、钱清街道
2	临空示范区电力等基础设施配套建设一期工程	2023年度临空示范区出让土地或其他区域范围内需迁改或新建的强弱电、给排水、燃气等杆管线建设、围墙建设等配套建设工程，具体以专项施工方案为准	续建	3000	900	2100	0	钱清街道、杨汛桥街道	0	0	2023.09-2024.12	1500	1500	450	1050	0	完工		临空开发集团	临空开发集团、钱清街道、杨汛桥街道
3	西小江流域综合治理工程	对现有西小江航道改造提升，进行河道清淤、堤防改造、部分河段拓宽、沿江绿化景观等建设	续建	90000	27000	63000	0	钱清街道、杨汛桥街道	0	0	2023.09-2026.09	60000	20000	6000	14000	0	完成工程量40%		临空开发集团	临空开发集团、钱清街道、杨汛桥街道
4	群贤路西延萧山南秀路一期工程	群贤路西延萧山南秀路工程起于钱清西沙路口，终于萧山南秀路，全长11.98公里，宽度39米，双向六车道。一期工程起于钱清西沙路口，西延穿越104国道、萧甬铁路、西小江至104南复线，长度约3990米	续建	306500	91950	214550	0	钱清街道	295	152500	2022.09-2025.12	210000	45000	13500	31500	0	完成工程量70%		临空开发集团	临空开发集团、钱清街道

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
5	群贤路西延萧山南秀路二期工程	群贤路西延萧山南秀路工程起于钱清西沙路口，终于萧山南秀路，全长11.98公里，宽度39米，双向六车道。二期工程柯桥段起于104南复线，穿越钱清山体约3990米后经远瞻路隧道线位至杨汛桥西小江边，长度约5.7公里	续建	295000	295000	0	0	钱清街道、杨汛桥街道	678	133600	2023.08-2026.06	80000	59000	59000	0	0	完成工程量40%	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道、杨汛桥街道	
6	浙江绍兴杭绍临空星城新型建材有限公司新建工程	新建厂房建筑面积约5000平方米，建设场外配套设施和设备采购、安装等	续建	13000	3900	9100	0	钱清街道	22	0	2023.09-2025.06	1300	7000	2100	4900	0	完成工程量70%	临空开发集团	临空开发集团	
7	钱杨大道新建工程	新建道路约2180米，连接钱清、杨汛桥两个街道，路基宽32米，设计双向四车道	续建	26000	7800	18200	0	钱清街道	115	20000	2022.09-2024.12	21000	5000	1500	3500	0	完工	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道	
8	杭绍临空示范区保障房建设一期工程	用地面积约50亩，建筑面积约93000平方米，配套场外道路、管线、绿化、物业管理用房等，地下室面积约40000平方米	续建	175000	52500	122500	0	钱清街道	50	29000	2022.09-2025.11	93300	40000	12000	28000	0	完成工程量70%	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道	
9	杭金衢高速至杭绍台高速联络线夏履互通连接线北延工程（镇东路南延）一期工程	起于镇东路群贤西路交叉口，沿老路向南上跨萧曹运河、104国道、萧甬铁路、萧绍运河（南运河）后落地，向南延伸终于杭金衢连接线，双向六车道，宽度39米，沿线设大桥一座，约850米，道路总长4600米	续建	173000	51900	121100	0	钱清街道、夏履镇	372	143000	2023.09-2026.06	20000	50000	15000	35000	0	完成工程量30%	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道、夏履镇	
10	西南通道夏履集镇（二期）公路工程	西南通道夏履集镇段（二期）工程全长1.14km，途经夏履桥村、夏东村，路基宽23m，双向四车道，中、小桥各一座	续建	11000	3300	7700	0	夏履镇	40	0	2023.03-2025.03	4560	4000	1200	2800	0	完成工程量70%	临空开发集团	临空开发集团、夏履镇	
11	临空创新产业园一期工程	总用地约60亩，建筑面积约110000平方米，配套场外道路、管线、绿化和配套用房等	续建	65000	19500	45500	0	钱清街道	60	0	2023.09-2025.09	8000	30000	9000	21000	0	完成工程量40%	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道	
12	杭金衢高速至杭绍台高速联络线夏履互通连接杭州中环连接线	起于杭金衢高速至杭绍台高速联络线夏履出口，沿杭金衢高速连接线，终于杭州中环五丰互通夏履出口，实现高接高，长约2.8公里	续建	130000	39000	91000	0	湖塘街道、钱清街道	150	38000	2023.09-2026.11	5000	40000	12000	28000	0	完成工程量30%	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道、湖塘街道	
13	光电信息产业园西区路网一期工程	起点瓜渚路到乔珍纺织以北约550米，原热电厂地块规划道路长度约1000米，宽度18米，24米不等，双向四车道	续建	11000	3300	7700	0	钱清街道	59	0	2023.09-2025.10	1000	5000	1500	3500	0	完成工程量60%	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道	
14	杨江公路改造提升工程	长度6200米，宽度25-32米的道路改造提升	续建	725	218	507	0	杨汛桥街道	300	0	2023.09-2024.10	100	625	188	437	0	完工	临空开发集团	临空开发集团、杨汛桥街道	
15	江塘路延伸工程	起于江塘路与杨江大道交叉口，终于规划中兴路，路线自南向北，路线长约450米，双向四车道，路宽24米	续建	3500	1050	2450	0	杨汛桥街道	30	0	2023.09-2025.10	500	1500	450	1050	0	完成工程量60%	临空开发集团	临空开发集团、杨汛桥街道	
16	绍兴地铁1号线（柯桥段）地铁运营应急治理工程	对绍兴地铁1号线（柯桥段）盾构隧道进行收敛治理，包括专项设计、复合钢环加固施工、注浆施工、监测、轨道及接触网调整、安全评估和监理等	续建	4800	1440	3360	0	柯桥区、萧山区	0	0	2023.11-2024.11	200	4600	1380	3220	0	完工	临空开发集团	临空开发集团	
临空示范区续建小计，共16个项目				1372525	618258	754267	0		2196	534100		527360	325725	139018	186707	0				

序号	项目名称	基本情况											2024年计划				备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
1	浙江人防现代产业园一期工程	总用地约100亩，建筑面积约200000平方米，配套场外道路、管线、绿化和配套用房等	新建	120000	120000	0	0	杨汛桥街道	100	0	2024.09-2027.09	0	10000	10000	0	0	开工建设	推进临空示范区人防产业发展的需要	临空开发集团	临空开发集团、杨汛桥街道
2	绍兴市柯桥区临空星城置业有限公司配套用房改造提升工程	利用卡丽娜应拆用房约5000平米进行提升改造和场外配套建设	新建	390	390	0	0	钱清街道	0	0	2024.04-2024.12	0	390	390	0	0	完工	为有效盘活国有存量资产，做大做强临空国有资产建设平台，促进国有资产保值增收	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道
3	杭绍临空经济区公铁水空国际枢纽中心项目	结合现有钱清铁路货运站及拟建海关监管区建设10个1000吨级泊位，主要货种为集装箱兼顾散货。通过配套路网建设连通空港，集合铁路、水运、公路等多种集疏运方式，打造浙江省内首个公铁水空多维国际物流枢纽中心	新建	836000	250800	585200	0	钱清街道、杨汛桥街道	1575	0	2024.09-2029.09	0	12000	3600	8400	0	开工建设	根据《绍兴港总体规划》，通过配套路网建设连通空港，集合铁路、水运、公路等多种集疏运方式，打造浙江省内首个公铁水空多维国际物流枢纽中心	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道、杨汛桥街道
4	杭绍城际铁路车站、车辆基地新能源配套项目	在地铁站停车库和万绣路车辆基地地下停车场新建光伏、储能、充电桩等新能源配套设施	新建	1000	300	700	0	柯桥街道、钱清街道	0	0	2024.07-2025.12	0	700	210	490	0	完成工程量50%	根据《关于浙江省推动城市停车设施高质量发展的实施意见》实施要求，公共建筑配建停车场及社会公共停车场充电设施配建率不低于10%	临空开发集团	临空开发集团
5	乔针服饰二次开发工程	利用原乔针服饰约30000平米厂房进行改造提升，同时新建厂房约15000平米和场外配套工程建设	新建	8000	2400	5600	0	钱清街道	10	0	2024.07-2026.07	0	500	150	350	0	完成工程量10%	加快培育临空示范区光电信息等创新产业园需要	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道
6	杭绍临空国际人才公园	占地约500亩，建设院士芯、人才公寓、光电生态产业园、联合实训和研发中心、光电研究院等，配套道路、管线、绿化等	新建	500000	150000	350000	0	钱清街道	500	134300	2024.09-2029.09	0	25000	7500	17500	0	开工建设	加快临空示范区产业发展、人才引进与成片开发的需要	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道
7	临空示范区工业污水管网一期工程	光电信息产业园东区、西区、南区新建工业污水管网	新建	6000	6000	0	0	钱清街道	0	0	2024.09-2025.12	0	1000	1000	0	0	开工建设	推进临空示范区工业污水管网建设的需要	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道、水务集团
8	浙江绍兴杭绍临空新城新型建材有限公司配套用房改造提升工程	利用卡丽娜应拆用房约5000平米进行提升改造和场外配套建设	新建	390	390	0	0	钱清街道	0	0	2024.04-2024.12	0	390	390	0	0	完工	为有效盘活国有存量资产，做大做强临空国有资产建设平台，促进国有资产保值增收	临空开发集团	临空开发集团
9	绍兴建科工程检测有限公司功能性用房改造提升工程	利用卡丽娜应拆用房约5000平米进行提升改造和场外配套建设	新建	390	390	0	0	钱清街道	0	0	2024.04-2024.12	0	390	390	0	0	完工	为有效盘活国有存量资产，做大做强临空国有资产建设平台，促进国有资产保值增收	临空开发集团	临空开发集团

序号	项目名称	基本情况										2024年计划				备注	建设单位	责任单位		
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款					其他
10	临空星城活力湾	用地约70亩，总建筑面积约120000平方米左右，配套沿街商业、地下车库	新建	200000	200000	0	0	杨汛桥街道	70	0	2024.02-2026.12	0	60000	60000	0	0	完成工程量30%	有利于临空示范区形象的提升，可以加快地铁1号线杨汛桥站及周边地块的价值，增强区域的辐射力。该项目原名称为杨汛桥站点周边地块开发项目	临空开发集团	临空开发集团、杨汛桥街道
11	人和花园改造提升工程	建筑面积约10000平米的住宅立面改造，公共区装修及场外改造提升	新建	6500	1950	4550	0	杨汛桥街道	15	0	2024.09-2025.12	0	200	60	140	0	完成工程量20%	提高人和花园小区面貌，盘活国有资产的需要	临空开发集团	临空开发集团、杨汛桥街道
12	杭州至绍兴城际铁路附属工程	1.群贤路东小江桥提升改造工程：对群贤路东小江桥进行提升改造；2.杨汛桥地下应急疏散点及周边配套工程：杨汛桥两个应急疏散点长度约100米，宽度约7米，包括通道的装修、排水、照明、消防、人防等设施，同时完善应急疏散点周边道路和绿化；3.电力设施生产用房新建工程：拆迁钱清电站、原35千伏杨汛桥变、华舍电管站、安昌业车站、安昌电管站等5处电力房产，拆迁后合并一处建设，总用地面积约16835平方米，总建筑面积约18000平方米，配套场外道路、管线、绿化和配套用房等	新建	14800	4440	10360	0	钱清街道、杨汛桥街道、华舍街道	35	0	2024.07-2027.09	0	1700	510	1190	0	完成工程量10%	对因杭州至绍兴城际铁路建设，导致桥面损坏的群贤路东小江桥进行改造；因线路影响拆除的电管站，合并建设。新建杨汛桥车站D口及周边配套工程	临空开发集团	临空开发集团、杨汛桥街道、华舍街道
13	临空智创城片区开发道路配套工程（一期）	1.临空智创城外环西路改扩建工程：总长度约1800米，其中新建约900米，老路改建约900米，宽24米，双向四车道；2.临空智创城东岭路改扩建工程：改扩建东岭路长约1700米，宽度28米，双向四车道；3.临空智创城东坂路、康乐路、文化路等道路改扩建工程：对东坂路、康乐路、文化路等进行改造提升；4.顾家荡路临时改造提升工程：改扩建道路约300米	新建	120900	120900	0	0	钱清街道	195	0	2024.09-2027.06	0	26200	26200	0	0	开工建设	完善临空智创城片区道路交通路网的需要	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道
14	临空创新产业园电力等配套工程（一期）	临空创新产业园及周边需迁改或新建的强弱电、给排水、燃气等杆管线建设、围墙建设和环境整治等工程，具体以专项施工方案为准	新建	5000	5000	0	0	钱清街道、杨汛桥街道、华舍街道	0	0	2024.06-2025.12	0	1000	1000	0	0	完成工程量20%	临空示范区做地和提高形象的需要	临空开发集团	临空开发集团
15	浙江人防现代产业园道路配套工程（一期）	1.展望路（杨江大道-规划学府路）新建及周边环境改造提升工程：新建展望路从杨江大道至规划学府路，道路长约420米，宽约18米，设置桥梁一座；2.杨江大道绿化提档升级工程：对杨江大道局部路段、紫薇路绿化，侧石等改造提升	新建	5800	5800	0	0	杨汛桥街道、夏履镇	0	0	2024.04-2026.07	0	3300	3300	0	0	完成工程量40%	完善浙江人防现代产业园道路配套工程建设	临空开发集团	临空开发集团、杨汛桥街道、夏履镇
16	中国轻纺城粮油冷链物流中心道路配套工程（一期）	新建兴华路从钱陶公路至临杭大道，道路长约780米，宽约28米，其中桥梁一座约80米；及长度约500米的河道改道和周边绿化	新建	21500	21500	0	0	钱清街道、华舍街道	40	0	2024.09-2027.09	0	4300	4300	0	0	完成工程量10%	中国轻纺城粮油冷链物流中心配套建设需要	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道、华舍街道

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
17	中国轻纺城粮油冷链物流中心新建工程	占地100.6亩, 建筑面积约157000平米, 配套场外道路、管线等	新建	108000	32400	75600	0	钱清街道	65	0	2024.03-2027.10	14000	25000	7500	17500	0	完成工程量30%		临空开发集团	临空开发集团、钱清街道
18	临空创新产业园二期工程	总用地约15亩, 建筑面积约30000平方米, 配套场外道路、管线、绿化和配套用房等	新建	20000	6000	14000	0	钱清街道	15	0	2024.09-2027.09	0	1200	360	840	0	完成工程量5%	加快培育临空示范区光电信息等创新产业园需要	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道
临空示范区新建小计, 共18个项目				1974670	928660	1046010	0		2620	134300		14000	173270	126860	46410	0				
1	兰亭森林公园提升改造配套工程	项目为兰亭森林公园停车场及道路配套项目	续建	5000	1500	3500	0	兰亭街道兰亭村	100	5689	2023.09-2024.12	2500	2500	750	1750	0	完工		绍兴兰亭文化旅游发展有限公司、绍兴市柯桥区林场有限公司	兰亭度假区
2	兰福大道西段改造工程	兰福大道西段工程, 东至兰渚大道, 西至原漓铁机关处, 全长约3.3公里	续建	30000	9000	21000	0	兰亭街道	80	0	2022.09-2024.06	11000	19000	5700	13300	0	完工		绍兴兰亭文化旅游发展有限公司	兰亭度假区
3	兰亭尾矿库截洪沟及应急环库道路改造提升项目	实施兰亭尾矿库截洪沟及应急环库道路改造提升工程, 截洪沟全长约2315米, 应急道路全长约1612米, 道路起点为基地南侧, 接现状道路, 道路沿滩面北侧山脚沿线, 终点至坝顶	续建	1925	1925	0	0	兰亭街道谢家坞村兰亭尾矿库	0	0	2023.10-2024.06	1000	925	925	0	0	完工		浙江漓铁集团有限公司	兰亭度假区
4	兰亭江综合治理工程	兰亭江全长13.2千米, 综合治理内容包括沿线拆迁、河道整治、堤防护岸工程、打造沿河景观及智慧河道建设, 二期治理河道全长2.7公里, 治理内容包括拆迁面积约10万方, 拆迁款约6亿元, 清淤约2.7万立方、堤防护岸工程及沿河景观	续建	70000	21000	49000	0	兰亭街道	0	100000	2022.01-2024.09	69778	222	66.6	155.4	0	完工		绍兴平水若耶溪水系综合整治开发有限公司	兰亭度假区
5	绍兴市柯桥漓渚镇花苑小区三期工程	项目位于柯桥区漓渚镇2021-01地块, 项目用地用途为二类居住用地R2, 总面积11801平方米, 新建7幢6层建筑及配套用房, 总建筑面积约22701.5平方米, 其中地上建筑面积约17701.5平方, 地下建筑面积约5000平方(仅作地下停车、人防等配套使用, 不计容), 容积率1.5, 建筑密度25%, 绿化率30.00%	续建	17500	5250	12250	0	漓渚镇	17.7	0	2022.12-2024.12	12932	4568	1370	3198	0	完工		漓渚镇	兰亭度假区、漓渚镇
6	漓铁集团旧矿区更新改造	拆迁建筑面积约5.3万平方米, 处置安置职工家属976户, 新建安置房, 用地面积约73.26亩, 总建筑面积约15.3万平方米	续建	157000	47100	109900	0	兰亭街道	60	53000	2021.09-2025.08	93180	50000	15000	35000	0	主体完成, 场外工程施工		绍兴兰亭文化旅游发展有限公司、绍兴漓铁综合开发有限公司	兰亭度假区
7	平水镇若耶南苑小区建设工程	项目位于绍甘线以东, 用地面积43.4亩, 建筑面积4.3万平方米, 套数约420套	续建	70000	21000	49000	0	平水镇	43.4	0	2022.09-2025.02	25000	10000	3000	7000	0	主体完成		绍兴兰亭文化旅游发展有限公司	兰亭度假区
8	浙江农业商贸职业学院(会稽山校区)新建工程	浙江农业商贸职业学院(会稽山校区)新建工程, 规划选址于柯桥区平水镇, 位于绍甘线以西, 原平水镇中及周边地块, 用地面积约94亩	续建	70000	21000	49000	0	平水镇	94	0	2022.09-2025.08	15000	40000	12000	28000	0	主体完工		绍兴兰亭文化旅游发展有限公司	兰亭度假区

序号	项目名称	基本情况											2024年计划					备注	建设单位	责任单位
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中			当年底形象进度			
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
9	中心路改造提档	项目位于兰亭镇中心，主要内容 包括修复改造路面及人行道约2.5公里，广场修复、绿化提档等， 拆迁面积为10000平方	续建	15000	4500	10500	0	兰亭街道任家畝村	0	10000	2023.09-2024.10	12000	3000	900	2100	0	完工		兰亭街道	兰亭度假区、兰亭街道
10	绍兴国学文化博览园前期配套工程	拆迁建筑面积约10.2万平方米，安置230户，新建安置房，用地面积约52.18亩，总建筑面积约9.5万平方米	续建	162477	48743	113734	0	兰亭街道	52.18	102000	2021.09-2024.09	145060	17417	5225	12192	0	完工		绍兴兰亭古越国学文化发展有限公司、绍兴兰亭文化旅游发展有限公司	兰亭度假区
11	西溪路环境整治提升工程	项目位于平水镇平铜区块控规范围内西溪路，总拆迁面积130000平方，路总长约634米，路宽26米，若耶铜谷小镇的配套市政道路，整治西溪路周边道路、景观环境整治	续建	42000	12600	29400	0	平水镇	30	130000	2023.09-2026.10	33600	8400	2520	5880	0	完工		绍兴市柯桥区平水副城建设投资有限公司	兰亭度假区
12	兰亭中国书画村/镇	位于兰亭谢家坞村，规划范围约1000余亩，建设餐厅、文化商业街区、文化艺术酒店、书画会展中心、国内外琴棋书画名家驻工作室及其他配套建筑，总用地面积约60亩，打造国际文化交流中心，艺术品交易平台	续建	100000	30000	70000	0	兰亭街道	100	0	2023.09-2028.12	1000	65000	19500	45500	0	完成工程量10%		兰亭度假区	兰亭度假区
13	平水四丰路改造工程	位于平水四丰区块，全长1.45公里，需征地为34800平方米（52.2亩）	续建	13500	4050	9450	0	平水镇	52.2	0	2022.09-2024.05	200	13300	3990	9310	0	完工		绍兴兰亭文化旅游发展有限公司	兰亭度假区
14	兰亭度假区旅游集散中心项目	位于分水桥，约40亩，规模约2万方	续建	50000	15000	35000	0	兰亭街道	40	0	2022.09-2024.12	20000	30000	9000	21000	0	完工		绍兴兰亭文化旅游发展有限公司	兰亭度假区
15	兰花博物馆	项目位于漓渚镇由一馆三中心组成总建筑面积18000平方，其中地上建筑面积10000平方，地下建筑面积8000平方	续建	25000	7500	17500	0	漓渚镇	30	0	2023.09-2025.09	5000	15000	4500	10500	0	主体完成10%		漓渚镇	兰亭度假区、漓渚镇
16	柯桥平水西桥路、若耶西路、毓秀路新建工程	新建西桥路约185米、若耶西路约454米，毓秀路约205米	续建	2500	750	1750	0	平水镇	0	0	2023.11-2024.06	500	2000	600	1400	0	完工		兰亭度假区、平水镇	兰亭度假区、平水镇
兰亭度假区续建小计,共16个项目				831902	250918	580984	0		699.48	400689		447750	281332	85046.6	196285.4	0				
1	平水镇越崎社区未来社区建设项目	包括居家养老服务照料中心、智慧小屋、文体活动中心、环形绿道、儿童游乐设施、汽车公共充电桩、监控安装等未来社区创建内容	新建	3000	900	2100	0	平水镇	0	0	2024.09-2024.12	0	3000	900	2100	0	完工	关于公布第二批市级未来社区创建项目名单的通知（绍风貌办〔2023〕6号）	平水镇	兰亭度假区
2	漓渚集团塌陷区修复工程	矿区范围面积2.9204平方千米，塌陷区总面积25.641万平方米，其中：东矿169420平方米，西矿80585平方米，型山矿区6405平方米。编制完成闭坑地质报告、确定闭坑设计单位，完成闭坑设计报告、后期工程包括井下拆除与封堵，矿山环境保护与恢复治理工程设计与施工及土地复垦	新建	100000	30000	70000	0	兰亭街道	0	0	2024.09-2029.12	0	10000	3000	7000	0	开工建设	为了漓渚老工业基地更新改造	兰亭度假区	兰亭度假区
3	越文化遗址公园项目	结合现有文保单位、文保点，建设博物馆及配套设施	新建	560000	168000	392000	0	兰亭街道、平水镇、漓渚镇	200	0	2024.09-2030.10	0	35000	10500	24500	0	开工建设	完善度假区旅游发展配套	兰亭度假区	兰亭度假区
4	柯桥区诉源管理中心	总建筑面积约6666平方，其中地上约3389平方，地下1280平方，容积率0.51，建筑密度23%，拆迁面积约1万平方，包括相关职业教育培训用房等	新建	15000	4500	10500	0	兰亭街道	10	10000	2024.09-2025.12	0	12000	3600	8400	0	主体完成	改善基层法院办公条件，着力提升基层服务	兰亭度假区	兰亭度假区

序号	项目名称	基本情况											2024年计划					备注	建设单位	责任单位
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中			当年底形象进度			
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
5	绍兴二院兰亭院区周边配套道路新建工程	包括清流路、环山路、永兴路改建相关道路, 配套停车场及充电桩设施	新建	5000	1500	3500	0	兰亭街道	30	0	2024.09-2024.12	0	5000	1500	3500	0	完工	配套完善二院周边路网	兰亭度假区	兰亭度假区
6	联合区块周边配套道路提升改造工程	包括清流路、联合路、山下路道路改建相关道路, 配套停车场及充电桩设施	新建	5000	1500	3500	0	兰亭街道	33	0	2024.09-2024.12	0	5000	1500	3500	0	完工	配套居民小区周边路网	兰亭度假区	兰亭度假区
7	若耶溪水系综合治理工程	若耶溪平水境内约全长12千米, 综合治理内容包括沿线拆迁、河道整治、堤防护岸工程、打造沿河景观及智慧河道建设拆迁款约6亿元, 清淤约2.7万立方、堤防护岸工程及沿河景观, 配建停车场及充电桩、水上乐园等设施	新建	150000	45000	105000	0	平水镇	0	0	2024.09-2029.12	0	40000	12000	28000	0	完成工程量15%	完善度假区旅游发展配套, 美化若耶溪周边环境	兰亭度假区	兰亭度假区
8	兰亭湖水水土保持及水环境综合治理工程	对兰亭水库上游实施水土保持综合治理, 对库区及周边实施水环境整治, 建设内容包括溪流疏浚、护岸、堰坝, 库区水保砌坎、景观绿化, 配套商业经营用房、停车场、充电桩等设施。	新建	40000	12000	28000	0	兰亭街道	0	0	2024.09-2025.09	0	20000	6000	14000	0	完成工程量50%	完善度假区旅游发展配套, 美化兰亭湖周边环境	兰亭度假区	兰亭度假区
9	漓渚镇未来社区建设项目	对洞桥及花溪社区进行未来社区建设及创建工作。包括居家养老服务照料中心、智慧小屋、文体活动中心、环形绿道、儿童游乐设施、汽车公共充电桩、监控安装等未来社区创建内容	新建	6000	1800	4200	0	漓渚镇	5	0	2024.06-2025.12	0	3000	900	2100	0	完成一个未来社区的创建工作	未来社区创建任务	漓渚镇	兰亭度假区
10	兰亭教育科创服务中心	拆除兰亭中学新建教育楼、办公楼、体育馆等设施, 拆迁面积约70000平方	新建	100000	30000	70000	0	兰亭街道	50	70000	2024.09-2026.09	0	70000	21000	49000	0	完成主体工程20%	根据《绍柯政办发(2023)2号》文件精神, 新建教育设施, 解决所在区域适龄居民高质量教育需求	兰亭度假区	兰亭度假区
11	兰亭街道文兰社区未来社区建设项目	对文兰社区按未来社区要求进行提升改造。包括居家养老服务照料中心、智慧小屋、文体活动中心、环形绿道、儿童游乐设施、汽车公共充电桩、监控安装等未来社区创建内容	新建	3000	900	2100	0	兰亭街道	0	0	2024.04-2024.12	0	3000	900	2100	0	完工	省风貌办关于开展浙江省第四批未来社区验收工作的通知	兰亭街道	兰亭度假区
12	2024年现代化美丽城镇建设项目	将漓渚镇、王坛镇、稽东镇等3个镇街建设成现代化美丽城镇, 主要包括公共服务配套、交通基础设施提升、风貌整治、历史文化保护利用, 配套建设停车场及充电桩设施等	新建	12000	3600	8400	0	漓渚镇、王坛镇、稽东镇	0	0	2024.03-2024.12	0	12000	3600	8400	0	完工	根据关于全面推进现代化美丽城镇建设的指导意见(浙政办发(2023)49号)	漓渚镇、王坛镇、稽东镇	兰亭度假区、漓渚镇、王坛镇、稽东镇
13	绍漓铁路“铁改公”项目(兰亭段)	绍漓铁路“铁改公”项目起于绿云路(绍大线)与城南大道(杨绍线)交叉口以西630米处, 终于兰福大道, 途经福全、兰亭两个街道, 按照二级公路双车道标准设计, 长约6公里, 其中兰亭段长约1.2公里	新建	4500	1350	3150	0	兰亭街道	6.5	260	2024.09-2025.12	0	1500	450	1050	0	开工建设	绍漓铁路废弃多年, 废弃铁路严重制约所在镇街的建设和发展	兰亭街道、兰亭度假区	兰亭度假区、兰亭街道
14	兰亭中心幼儿园联合园区新建工程	建设规模15个班幼儿园, 包含2-3层教学楼, 4层办公楼和门卫, 地上建筑面积14000平方, 其中地下室面积约4000方, 根据幼儿的年龄特点及个体差异开展富有特色的培训项目及学前幼托教育培训	新建	9000	2700	6300	0	兰亭街道	12.6	2438	2024.09-2025.09	0	5000	1500	3500	0	主体结项	绍柯审批投(2023)43号	兰亭街道	兰亭度假区、兰亭街道、教体局
兰亭度假区新建小计, 共14个项目				1012500	303750	708750	0		347.1	82698		0	224500	67350	157150	0				
1	柯桥区KQ-34-2-33地块限价房	项目用地面积约155亩, 地上总建筑面积约26万平方米, 地下总建筑面积约13万平方米	续建	400000	160000	240000	0	齐贤街道	155	150000	2022.09-2026.08	100000	80000	80000	0	0	主体结项		绍兴柯桥经济开发区投资开发有限公司	柯桥经开区

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
2	杭州湾科创区块综合提档工程	项目对杭州湾科创片区内基础设施提档升级,主要包括柯北大道、齐贤路、官湖沿路、凤林路等片区内道路提升、怡创厂房收储提档工程(现代纺织技术创新中心)、绿化提档、管线迁改、拆迁等内容	续建	20000	20000	0	0	齐贤街道、 安昌街道	0	0	2023.10- 2026.09	4000	5000	5000	0	0	完成工程量 20%	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区	
3	北四路南侧区块基础配套项目	区块四至:北四路以南、滨海公路以东、兴滨路以西、展望大道以北区块范围内的基础配套工程,包含4条道路、桥梁、景观、管线工程等。道路全长约4公里,路宽16—28米	续建	50000	50000	0	0	马鞍街道	122	0	2023.10- 2028.12	8000	8000	8000	0	0	完成道路工程 50%	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区	
4	北十一路(闸前大道)工程二期	西起柯海线,东至闸前大桥西侧桥坡,全长约2341米,宽50米,为老路拼宽、改建。工程内容包括路线、路基路面及软基处理、桥梁涵洞、排水、照明、路线交叉及沿线接坡、交通工程及沿线设施、环境保护及景观设计等	续建	25000	25000	0	0	马鞍街道	180	0	2023.05- 2024.04	5000	20000	20000	0	0	完工	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区	
5	柯桥经济技术开发区基础设施配套工程项目	进行项目施工配套临时便道、临时设施建设、管线新建及迁改(主要包括:长征-日月光伏、滨海-日月光伏110千伏线路、长征变-旗滨玻璃、宝万碳纤维、宇越新材料110千伏外线等工程)、绿化配套、场地平整等工程	续建	45000	45000	0	0	马鞍街道	0	0	2023.10- 2025.12	40000	5000	5000	0	0	完成工程量 60%	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区	
6	上方山大道西延工程(金柯桥大道—越州大道)	东起金柯桥大道,西至越州大道,长约2000米,宽约47.5米	续建	44000	44000	0	0	安昌街道	180	0	2022.09- 2025.03	4000	10000	10000	0	0	二标段开工建设	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区	
7	柯北兴浦城市有机更新	建设范围内涉及拆迁1030户住宅,拆迁面积约35万方;拆迁后土地约227.66亩用于安置房建设,规划总建筑面积约41.72万方,其中地面建筑面积36.42万方(住宅35.4万方,配套商业用房1.02万方),地下车库5.3万方。拆迁后的土地约331.03亩用于市场化出让;同时对建设区内的市政道路及滨河景观进行建设	续建	808800	808800	0	0	齐贤街道	800	350000	2022.03- 2027.01	0	81000	0	81000	0	拆迁完成	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区	
8	尹大线改造工程(柯海线至排涝河段)	项目起于现状柯海线,向北至排涝河,路线长约1.4公里,路幅宽度32米,双向4车道,大桥1座,小桥一座	续建	40700	40700	0	0	齐贤街道	134	6300	2022.09- 2025.08	2700	5000	5000	0	0	完成工程量 50%	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区	
9	“健康岛”地块配套项目二期	为健康岛南区生物医药项目落地场地平整、建设配套道路、桥梁、绿化及生活设施等	续建	20000	20000	0	0	齐贤街道	100	0	2022.08- 2024.07	8000	12000	12000	0	0	完工	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区	
10	迎海路(柯海线—江滨路)提档升级工程	道路全长约2.6公里,宽约16米,主要对道路进行改造升级,绿化提升,管线迁改等	续建	5000	5000	0	0	马鞍街道	63	0	2023.05- 2025.03	2000	3000	3000	0	0	完工	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区	
11	西环路南延(柯北大道-柯海线)	道路长约1200米,宽约16米,桥梁(箱涵)3座	续建	5500	5500	0	0	安昌街道	30	0	2023.05- 2024.10	2000	3500	3500	0	0	完工	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区	
12	思源路西延	道路长约500米,宽18米	续建	2000	2000	0	0	马鞍街道	14	0	2023.05- 2024.03	800	1200	1200	0	0	完工	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区	

序号	项目名称	基本情况											2024年计划				备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
13	集贤路南侧规划道路	道路长约270米，宽约11米。主要用招商项目配套	续建	400	400	0	0	齐贤街道	5	0	2023.04-2024.01	0	50	50	0	0	完工		绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区
柯桥经开区续建小计,共13个项目				1466400	1226400	240000	0		1783	506300		176500	233750	152750	81000	0				
1	KQ-34-1-41地块限价房(暂命名)	总用地面积约60亩，其中地面建筑面积约10万方(住宅约95000万方，配套商业用房约5000方)，地下车库约3万方	新建	130000	130000	0	0	齐贤街道	60	0	2024.09-2028.12	0	10000	10000	0	0	开工建设	配套兴浦拆迁安置	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
2	西康山西侧区块城市更新	安昌街道西康村、安华村城市更新，其中非住宅10户，建筑面积约20万方	新建	100000	100000	0	0	安昌街道	510	200000	2024.07-2025.11	0	70000	70000	0	0	完成工程量80%	纯拆迁项目，配套经开区土地出让工作	绍兴柯桥经济技术开发区控股集团有限公司	柯桥经开区
3	镜湖拓林桥区块城市更新	齐贤街道镜湖村、曙光居城市更新，项目分两期实施，其中住宅60户，非住宅2户。建筑面积15.1万方	新建	80000	80000	0	0	齐贤街道	195	151000	2024.07-2025.11	0	60000	60000	0	0	完成总工程量80%	纯拆迁项目，配套经开区土地出让工作	绍兴柯桥经济技术开发区控股集团有限公司	柯桥经开区
4	马鞍街道新海社区未来社区创建工程	对新海社区未来社区创建相关基础设施及软硬件配备进行改造提升，做好运营维护	新建	3000	3000	0	0	马鞍街道	0	0	2024.09-2025.02	0	2500	2500	0	0	完成工程量80%	根据《关于公布第二批市级未来社区创建项目名单的通知》(绍风貌办(2023)6号)文件要求，新海社区已列入第二批市级未来社区创建名单	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区
5	健康岛生物医药科创园	新建标准厂房、研发大楼、公共服务中心、公共配套用房、试剂库(甲类)、固废仓库、废水处理站等建筑。项目分两期建设，其中一期用地约53亩，总建筑面积约13万平方米，二期用地约50亩，建筑面积约8.5万平方米	新建	160000	160000	0	0	齐贤街道	103	0	2024.09-2029.04	0	5000	5000	0	0	开工建设	面向生物医药、医疗器械类初创企业	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
6	健康岛配套服务中心	新建人才公寓、商业综合体、地下室、公共配套用房等建筑，用地面积约10亩，建筑面积约2.5万方，绿地率约30%，容积率大于2.5	新建	30000	30000	0	0	齐贤街道	20	0	2024.09-2027.04	0	5000	5000	0	0	开工建设	健康岛园区配套	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
7	柯桥经开区东昌片区开发基础配套一期工程	东昌区块道路新建工程，包括：东昌路、禹迹路、彩虹路、规划支一路、规划支二路等，以及片区内景观绿化、管线、河流改造以及拆迁等内容	新建	60000	60000	0	0	安昌街道	115	0	2024.09-2029.04	0	5000	5000	0	0	完成拆迁，东昌路启动建设	根据柯桥区KQ-20-1管理单元(东昌区块)控规实施该项目	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
8	柯桥经开区阳嘉龙片区开发基础配套一期工程	阳嘉龙片区块道路新建工程，包括：支五路、支六路、纺都路东延(镜水路-绍齐公路)、阳嘉龙路等，以及片区内景观绿化、管线、河流改造以及拆迁等内容	新建	50000	50000	0	0	齐贤街道	198	0	2024.09-2029.12	0	5000	5000	0	0	完成拆迁，道路启动建设	根据柯桥区KQ-04管理单元(镜水路以东区块)控规实施该项目	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
9	安昌街道未来社区建设项目	打造全域化未来社区，社区公共服务设施、道路和公厕、便民服务设施提升等。其他资金2000万元由柯桥经开区保障	新建	2000	2000	0	0	安昌街道	0	0	2024.08-2025.03	0	2000	2000	0	0	完成工程量80%	计划列入2024年市级未来社区建设	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
10	安昌街道5A级景区镇深化提升工程	实施古镇老街亮点项目建设、古镇街区建筑及景观风貌提升，及其他标志性节点打造等	新建	6000	6000	0	0	安昌街道	0	0	2024.07-2025.12	0	5000	5000	0	0	完成工程量65%	安昌街道5A级景区镇深化提升需要	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
11	齐贤街道羊山公园提升运营项目	以现有羊山公园框架为依托，对周边基础设施进行现代化建设，改造提升公园周边区域道路路网、给排水、照明亮化、绿化景观等；建设小城镇公园、口袋公园及沿山沿路滨水绿化，打造城乡绿道网，构建慢行交通网络，配套社区公共服务设施，增设居家养老服务照料中心、托育驿站、社区食堂、文体活动中心、停车场及车辆充电设备	新建	1900	1900	0	0	齐贤街道	0	0	2024.08-2025.03	0	1500	1500	0	0	完成工程量75%	改善羊山公园面貌、补齐基础设施短板，打造环境更生态宜居、服务更全龄友好、产业更活力兴旺、人文更活化复兴、治理更智慧高效的现代化美丽城镇，联动推进美丽县城建设	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区、齐贤街道
12	柯桥经开区“万亩千亿”产业园及配套基础设施建设项目——兴滨路南延工程	项目起于迎海路，终于汤公路，长约3公里，按城市主干路兼顾公路功能标准设计，路基标准横断面宽33米，双向四车道，其中柯桥段长约2.22公里	新建	134300	83000	0	51300	马鞍街道	162	0	2024.09-2028.12	0	10000	10000	0	0	开工建设	重点提升经开区营商环境，打通马鞍区块接越城区连接	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区
13	柯桥经开区“万亩千亿”产业园及配套基础设施建设项目——兴滨路提档升级工程	项目起于迎海路，终于北十一路，长约14.6公里，按照城市主干路兼顾公路功能标准设计，路基横断面按“四改六”改造，总宽度36米不变	新建	55000	55000	0	0	马鞍街道	370	0	2024.09-2028.12	0	5000	5000	0	0	开工建设	重点提升经开区营商环境	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区
14	绍兴柯桥经济开发区健康岛生命科技产业园配套基础设施建设项目——梅林支路拓宽改造工程、产业园周边环境综合提升工程	项目为经开区健康岛生命科技产业园配套基础设施，其中梅林支路拓宽改造工程改造范围为浙江精工集成建筑科技有限公司北出入口至尹大线，道路全长约700米，由现状的双向两车道拓宽为双向四车道。产业园周边环境综合提升工程主要实施经开区景区风貌区创建配套工程、道路提档改造，绿化修复、停车场建设、智慧城市、立面改造等工程	新建	14000	14000	0	0	柯桥经开区	30	0	2024.09-2025.11	0	5000	5000	0	0	完成工程量40%	健康岛生命科技产业园范围内现有企业周边提升，商住用地周边提档升级等工程	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
15	柯桥经开区“万亩千亿”产业园及配套基础设施建设项目——西二路新建工程、华天旁规划道路新建工程	“万亩千亿”产业园配套基础设施工程，主要包括新建西二路：北起规划项目地块，南至北十二路，道路长约800米，宽约24米；马鞍门丘北环塘河道综合提升工程：西二路西侧，北十二路北侧河道、沿河绿化带等周边沿线配套提升，并新建桥梁3座。华天旁规划道路：全长约1000米，宽约12米	新建	9500	9500	0	0	马鞍街道	76	0	2024.06-2025.12	0	4000	4000	0	0	完成工程量50%	经开区重点招商项目配套道路	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区
16	柯桥经开区“万亩千亿”产业园及配套基础设施建设项目——柯桥北环快速通道滨海延伸线一期工程	柯桥经开区“万亩千亿”产业园及配套基础设施重点配套工程：项目起于起于杭州湾大道绿云路口（接镜水路快速化改造工程东侧终点），终于展望大道（杭绍甬高速马鞍互通出口），长约14.5公里，设绿云路、汤公路、致远大道和展望大道等4个互通	新建	600000	600000	0	0	柯桥经开区	1200	0	2024.09-2029.04	0	20000	20000	0	0	开工建设	柯桥经开区“万亩千亿”产业园重配套道路	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司	柯桥经开区
17	齐贤街道未来社区建设项目	对迎驾桥社区、阳嘉龙社区小区及周边景观进行提档升级，设置滨河健身绿廊，闲置空地利用，建设文化主题公园，结合现状场地，对原有绿化进行提档升级、新增文化节点及口袋公园，配套社区公共服务设施，增设居家养老服务照料中心、托育驿站、社区食堂、文体活动中心，儿童游乐设施，汽车公共充电桩，创建数字化管理平台，打造集养老、医疗、社会组织、金融、数字化应用场景为一体的未来社区	新建	5500	5500	0	0	齐贤街道	0	0	2024.09-2025.03	0	4400	4400	0	0	完成工程量80%	为社区居民创造更舒适、便捷的居住环境而实施本项目	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
柯桥经开区新建小计，共17个项目				1441200	1389900	0	51300		3039	351000		0	219400	219400	0	0				
1	香樊路北延	全长480米，宽18米，桥梁1座，沿河绿化8000平方米	续建	30800	30800	0	0	北起彪佳路，南至柯南大道	31.8	25750	2023.05-2024.12	15000	15800	15800	0	0	完工		绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区

序号	项目名称	基本情况											2024年计划					备注	建设单位	责任单位
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中			当年底形象进度			
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
2	阮社区水系综合整治工程	对整个阮社区主要水系进行综合整治，主要包括沿河沿路景观绿化、慢行系统、河坎砌筑、河道开挖及淤淤等建设内容	续建	126000	126000	0	0	柯岩街道	1300	19100	2023.09-2025.12	18000	10000	10000	0	0	一期完工		绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
3	柯桥区柯岩街道、湖塘街道全域土地综合整治试点工程	项目区实施耕地功能恢复961亩、旱地改水田23亩、垦造耕地11亩；村庄建设用地复垦895亩、工业用地复垦394亩；绿化造林111亩、河道整治约6.8公里	续建	841800	841800	0	0	柯岩街道、湖塘街道	37820.7	436000	2023.03-2026.12	50000	20000	20000	0	0	二期完工		柯岩街道、湖塘街道	鉴湖度假区
4	2023年度度假区城市基础设施提升改造工程	主要对度假区范围内的城市基础设施进行改造提升，主要包含市政道路日常维护、零星市政设施改造提升、鉴湖花海改造、慢行系统花海工程、2023年马拉松沿线改造提升、主要区域草花布展等内容	续建	3500	3500	0	0	鉴湖旅游度假区	0	0	2023.09-2024.12	1800	1700	1700	0	0	完工		绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
5	阮型路南延（杭金衢至杭绍台高速公路联络线柯南连接线104国道南复线至香林大道段）	长约1410米，宽40米，桥3座	续建	18000	18000	0	0	104国道南复线至香林大道	85.77	0	2022.09-2025.12	10000	3000	3000	0	0	完成工程量80%		绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
6	鉴湖渔歌传统风貌区湖塘老街环境改造提升工程	对湖塘街道湖塘村鉴湖江沿岸已征收区域进行改造提升。项目涉及征收建筑面积约12万平方米，其中古建筑维修面积14743平方米，拆除面积16328平方米。项目包含房屋征收、环境整治、古建筑维修三大块内容	续建	129000	129000	0	0	湖塘街道	19.95	0	2022.09-2024.12	115000	14000	14000	0	0	完工		绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
7	柯岩街道梅墅区块城市更新项目	建设安置房面积35万平方米，其中，地上建筑面积约25万平方米，地下建筑面积约10万平方米；梅墅村总拆迁面积约43万平方米	续建	650000	650000	0	0	柯岩街道	170	0	2022.09-2028.12	150088	3000	3000	0	0	一期滨河景观完成		绍兴柯岩城市建设投资有限公司	鉴湖度假区
8	鉴湖旅游度假区主要道路节点景观工程	对度假区范围内主要道路节点景观进行综合提升和改造	续建	1500	1500	0	0	鉴湖旅游度假区	0	0	2023.05-2024.07	800	700	700	0	0	完工		绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
鉴湖度假区续建小计，共8个项目				1800600	1800600	0	0		39428.22	480850		360688	68200	68200	0	0				
1	福全街道戾石湖片区乡村空间整治提升工程	农田提标、农业设施景观化提升、生态河坎整治、村庄风貌提升等	新建	48000	48000	0	0	福全镇福全街道	13609.5	18600	2024.09-2027.12	0	3200	3200	0	0	开工建设	国家级度假区品质提升需要	绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
2	湖塘街道老旧小区改造提升项目	主要包括跨湖苑、居家养老服务照料中心、社区用房、住宅小区配套设施等改造提升；场外配套设施、邻里文化广场等改造提升；收费停车位、充电桩	新建	3000	3000	0	0	湖塘社区	0	0	2024.06-2024.12	0	3000	3000	0	0	完工	老旧小区改造提升需要	绍兴柯岩建设投资有限公司、湖塘街道	鉴湖度假区
3	蓬山、埠头等村城市更新项目	建安14亿，拆迁10亿。建设蓬山、埠头等村拆迁安置小区二期，面积16.3万平方米，其中，地上建筑面积约11万平方米，地下建筑面积约5.3万平方米；埠头总拆迁面积约31万平方米，安置剩余房源拍卖及收费停车位、充电桩	新建	240000	240000	0	0	柯岩街道	73.57	310000	2024.09-2027.09	0	80000	80000	0	0	开工建设	根据城市更新需要	绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
4	2024年度度假区城市基础设施提升工程	对度假区范围内的城市基础设施进行改造提升，主要包含市政道路日常维护、零星市政设施改造提升、桥梁改造及检测、景观凉亭及长廊加固、鉴湖花海改造、慢行系统花海工程、柯桥城区交通畅通“最后一公里”、主要区域草花布展等内容，收费停车位、充电桩、广告位出租、管理用房出租	新建	5000	5000	0	0	鉴湖旅游度假区	0	0	2024.09-2025.12	0	2500	2500	0	0	完成工程量50%	国家级度假区品质提升需要	绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
5	秋湖居城市有机更新项目	拆迁费用30亿，建安费用20亿。涉及户数住宅730户，非住宅1户；建筑面积住宅16万方，非住宅1.5万方	新建	500000	500000	0	0	柯岩街道秋湖村	262.5	0	2024.06-2028.03	0	30000	30000	0	0	拆迁完成，项目前期启动	根据城市更新需要	绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
6	鉴湖度假区部分主干道道路管道及基础设施改造提升工程	度假区部分主干道污水管道改造提升及停车场等基础设施改造提升，收费停车位、充电桩	新建	7000	7000	0	0	鉴湖旅游度假区	0	0	2024.09-2025.12	0	3500	3500	0	0	完成工程量50%	国家级度假区品质提升需要	绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
7	未来社区基础设施配套项目	总用地面积约53428平方米，主要包括道路、桥梁、河道开挖、河坎砌筑、滨河绿化、景观小品等建设内容，广告位	新建	6500	6500	0	0	柯岩街道	80.14	0	2024.09-2026.12	0	2000	2000	0	0	开工建设	根据城市更新需要	绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
8	柯岩街道南部区域公共设施提档工程	对柯岩南部区域进行提档升级，涉及丰顶村、河塔村、州山村。内容为公共设施提档、停车场建设、环境提升等	新建	3000	3000	0	0	柯岩街道南部区域	0	0	2024.09-2025.12	0	1000	1000	0	0	完成工程量33%	提升柯岩街道南部区域公共设施水平，改善环境面貌	绍兴柯岩建设投资有限公司、柯岩街道	鉴湖度假区
9	高速出入口沿线村居景观改造	主要包括里庄村、澄湾居、海山居公共设施提档、环境提升等，广告牌，收费停车位、充电桩	新建	3000	3000	0	0	柯岩街道	0	0	2024.09-2025.12	0	1500	1500	0	0	完成工程量50%	改善杭金甬高速至绍兴台高速联络线柯岩街道高速出入口周边村居环境面貌	绍兴柯岩建设投资有限公司、柯岩街道	鉴湖度假区
10	福全街道道路提升改造	对福全街道支一路、支三路、新城路、福全山产业道路（二期）、秋瑾路进行提升改造，收费停车位、广告位	新建	2600	2600	0	0	福全街道	0	0	2024.09-2024.12	0	2600	2600	0	0	完工	道路现状不佳，需要提升改造	绍兴柯岩建设投资有限公司、福全街道	鉴湖度假区
11	柯南区块城市配套提升工程	位于柯岩街道百舸路南路以东靠铁路地块，建设柯南区块大型公共停车场、充电桩、广告位、经营用房并对周边环境进行整治提升	新建	8000	8000	0	0	柯岩街道	0	0	2024.09-2025.12	0	2000	2000	0	0	完成工程量20%	提升柯南区块公共配套设施配套	绍兴柯岩建设投资有限公司、柯岩街道	鉴湖度假区
12	十里湖塘文化产业园改造提升项目	生态河岸、绿道建设、工业转型升级和立面改造、道路改造提升、生态公园建设等	新建	80000	80000	0	0	湖塘街道	0	0	2024.09-2026.09	0	25000	25000	0	0	完成工程量50%	根据文化产业发展需要	绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
鉴湖度假区新建小计，共12个项目				906100	906100	0	0		14025.71	328600		0	156300	156300	0	0				
1	柯岩街道村居环境提升改造工程	农村管线进行排查及整治，消防设施、基础设施提升；电瓶车充电桩安装	续建	5000	0	0	5000	柯岩街道	0	0	2023.05-2024.12	2500	2500	0	0	2500	完工		柯岩街道	柯岩街道、鉴湖度假区
2	电力线路迁改区域绿地治理工程	对柯岩街道高尔夫路、镜水路沿线电力线路迁改入地后的绿地进行治理	续建	1000	0	0	1000	柯岩街道	0	0	2023.05-2024.12	500	500	0	0	500	完工		柯岩街道	柯岩街道、鉴湖度假区
3	柯岩城市提升改造项目	柯岩街道范围内背街小巷开展提档，对沿街店铺路面进行提升改造、绿化补缺；永进邻里中心场外停车改造	续建	1000	0	0	1000	柯岩街道	0	0	2023.07-2024.12	500	500	0	0	500	完工		柯岩街道	柯岩街道、鉴湖度假区

序号	项目名称	基本情况										2024年计划					备注	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中						当年底形象进度
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
4	柯岩街道全域未来社区提升改造	打造南闲、梅墅水庄、鲁镇、鉴水社区景观小品节点、改善社区立面形象、提升社区环境、数字化提升、智慧绿道等，开展地下停车场改造、数字化提升等	续建	16000	0	0	16000	鲁镇社区、南闲社区、梅墅水庄社区、鉴水社区	0	0	2023.05-2024.12	6000	10000	0	0	10000	完工		柯岩街道	柯岩街道、鉴湖度假区
柯岩街道续建小计,共4个项目				23000	0	0	23000		0	0		9500	13500	0	0	13500				
1	柯岩街道未来园区建设项目	南复线以南区块新建规划支路，长度约440米，宽度约18米，配套管线建设、垃圾收集、园区智治设施等,推进该区块土地出让，提升土地出让价格	新建	2000	0	0	2000	柯岩街道丰项村、路南园区	0	0	2024.09-2025.12	0	1000	0	0	1000	完成工程量50%	进一步提升柯岩绿色科技产业园配套设施，完善南复线以南规划路网，提升柯岩工业区块土地出让价值，增加土地出让收益，其他资金2000万元由鉴湖度假区出资	柯岩街道	柯岩街道、鉴湖度假区
2	柯岩街道西大门城乡风貌改善工程	余渚居、信心居开展环境提档升级，修复破损路面、管线整治、立面改造等，打造未来乡村旅游路线，提高旅游收入及土地价值；建设智能充电桩及电瓶车收费充电棚，增设收费道闸及停车位，建设广告宣传栏	新建	2000	0	0	2000	余渚居、信心居	0	0	2024.06-2024.12	0	2000	0	0	2000	完工	提升柯岩街道西部区域整体城乡环境面貌，开发党校实训基地及研学游产品，提升投资收益，其他资金2000万元由鉴湖度假区出资	柯岩街道	柯岩街道、鉴湖度假区
3	仁让堰社区邻里服务中心项目	建设仁让堰社区邻里服务中心，占地约4.5亩，总建筑面积约5100平方，部分空间可用于出租，同步建设停车位、道闸及充电桩	新建	3000	0	0	3000	仁让堰社区	4.5	3000	2024.09-2026.08	0	600	0	0	600	完成工程量20%	改善社区服务水平，提升社区党建元素，提升人居环境，引入社会化运营，提升经营收入，其他资金3000万元由鉴湖度假区出资	柯岩街道	柯岩街道、鉴湖度假区
4	柯岩街道基层治理平台迭代升级项目	对柯岩街道基层治理平台进行装修改造，更新各类相关软硬件设备，打造柯岩街道智治中心，作为省级、市级党校现场收费教学点	新建	1000	0	0	1000	柯岩街道	0	0	2024.08-2025.06	0	600	0	0	600	完成工程量60%	提升柯岩街道基层治理水平，打造省级、市级党校现场教学点、基层应急消防学习参观点，开设社会化消防安全培训教育点，增加营业收入，其他资金600万元由鉴湖度假区出资	柯岩街道	柯岩街道、鉴湖度假区
5	柯岩街道全域未来社区建设（二期）	打造竹林、蓬山、红旗社区系列景观节点、改善社区整体形象、并对新未庄、仁让堰、独山三个未来社区进行后续运维及微改造提升。包括机动车收费停车位增设、充电站布设、电瓶车收费充电棚建设、广告灯箱建设、收费道闸、有偿幼托及养老机构引进，邻里中心建设、周边河道提档等	新建	8000	0	0	8000	柯岩街道	0	0	2024.08-2025.12	0	6400	0	0	6400	完成工程量80%	推进全域未来社区创建，提升环境品质；提升已创建的未来社区整体面貌，开展后续维护，开展社会化运营招租，提升运营收益，其他资金8000万元由鉴湖度假区出资	柯岩街道	柯岩街道、鉴湖度假区
6	柯岩街道党群服务中心提升工程	打造永进社区办公场所、家宴中心、文化礼堂、文明实践站等，盘活永进邻里中心闲置房产；建设红旗社区、蓬山社区、梅墅居、秋湖居、海山居等社区服务中心；配套建设周边停车场及道闸、充电桩及电瓶车充电棚，打造数个收费培训参观点	新建	3000	0	0	3000	柯岩街道	0	0	2024.08-2025.06	0	1500	0	0	1500	完成工程量50%	改善柯岩街道各社区办公环境及文化设施，打造红色游精品基地，盘活闲置资产，提高营运水平及收入，其他资金3000万元由鉴湖度假区出资	柯岩街道	柯岩街道、鉴湖度假区

序号	项目名称	基本情况										2024年计划				备注	建设单位	责任单位		
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款					其他
柯岩街道新建小计,共6个项目				19000	0	0	19000		4.5	3000		0	12100	0	0	12100				
1	湖塘街道山洪危险区域治理工程	1、丰里江拓宽,防洪河道整治;2、古城江河欣整治;3收费观光河道游、旅游休息平台	新建	1300	0	0	1300	永信村、古城村	0	0	2024.05-2024.12	0	1300	0	0	1300	完工	防洪排涝需要,其他资金1300万元由鉴湖度假区出资	湖塘街道	湖塘街道
2	湖塘街道森林防火通道建设工程	兴华村、夏泽村、陌坞村、岭下村等森林防火通道、林区作业道路建设,上山旅游步道	新建	800	0	0	800	兴华村、夏泽村、陌坞村等	0	0	2024.05-2024.12	0	800	0	0	800	完工	森林防火需要,其他资金800万元由鉴湖度假区出资	湖塘街道	湖塘街道
3	湖塘街道农村道路提升工程	型塘村、湖中村、宾舍村、兴华村等村道路提升,旅游步道、游览驿站	新建	800	0	0	800	型塘村、铜井村、湖中村、宾舍村、兴华村等村	0	0	2024.05-2024.12	0	800	0	0	800	完工	农村道路提升需要,其他资金1000万元由鉴湖度假区出资	湖塘街道	湖塘街道
4	湖塘街道大综合一体化建设提升工程	大综合一体化设施设备提升,综合应急救援平台建设,办证代理服务中心	新建	600	0	0	600	古城村	0	0	2024.05-2024.12	0	600	0	0	600	完工	大综合一体化建设需要,其他投资600万元由鉴湖度假区出资	湖塘街道	湖塘街道
湖塘街道新建小计,共4个项目				3500	0	0	3500		0	0		0	3500	0	0	3500				
1	钱清街道临杭印象示范带改造提升工程	自江墅村起,延发展路、小佐路、群贤路、104国道、钱门大道、杨绍线至岭湖村止,整改路段长度约11.5公里,主要对沿线道路立面、店招、绿化景观,以及江墅村罗家伦祖居周边和钱清村一钱太守纪念馆周边景观内容进行改造提升,对人居环境卫生实施专项整治	新建	220	0	0	220	江墅村、钱清村	0	0	2024.08-2024.12	0	220	0	0	220	完工	建成后开展罗家伦祖居研学游、一钱太守研学游项目,以文旅项目收益带动印象带村居经济发展,其他资金220万元由临空开发集团出资	临空开发集团	钱清街道
2	钱清街道湖光山色示范带改造提升工程	南起钱茅线(112县道),覆盖九岩村域内党群服务中心、九岩越窑遗址公园、乡村书屋等,主要对沿线道路立面、店招、绿化景观等内容进行改造提升,同步对周边的人居环境卫生实施专项整治	新建	110	0	0	110	九岩村	0	0	2024.08-2024.12	0	110	0	0	110	完工	建成后开展九岩越窑研学游,以文旅项目收益带动九岩村等经济发展,其他资金110万元由临空开发集团出资	临空开发集团	钱清街道
3	钱清街道基础设施改造提升项目	对浙光幼儿园周边停车位进行改造提升,增设充电桩;钱安线新甸村段沿线道路进行改造提升,划分停车位;对钱清街道营商服务中心设施进行改造提升,增设电子屏	新建	1450	0	0	1450	集镇、新甸村等	0	0	2024.07-2024.12	0	1450	0	0	1450	完工	为推进钱清街道基础设施建设,对教育、交通、服务中心等存在缺陷、落后的设施进行提升改造,其他资金1450万元由临空开发集团出资	临空开发集团	钱清街道
钱清街道新建小计,共3个项目				1780	0	0	1780		0	0		0	1780	0	0	1780				
1	杨汛桥街道“千万工程”临杭印象带示范创建工程	包含立面工程、景观工程、绿化工程、数字化等4只工程,主要对沿线道路立面、绿化景观、蒲荡夏村数字化提升。停车场、露营基地、豪车俱乐部对外经营,吸引研学团队,设置大屏广告公开投放	新建	160	0	0	160	紫薇路、蒲荡夏村	0	0	2024.06-2024.12	0	160	0	0	160	完工	千万工程创建需要,其他资金160万元由临空开发集团出资	临空开发集团	杨汛桥街道、临空开发集团
2	杨汛桥街道垃圾收集处理项目	开展定时定点建设,再生资源回收站建设,垃圾中转站渗滤液设备建设,建设完成后再生资源回收再生,垃圾中转车辆、机械租赁统筹运行	新建	550	0	0	550	紫薇社区	0	0	2024.09-2024.12	0	550	0	0	550	完工	垃圾收集处置需要,其他资金550万元由临空开发集团出资	临空开发集团	杨汛桥街道、临空开发集团

序号	项目名称	基本情况										2024年计划				备注	建设单位	责任单位		
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中					当年底形象进度	
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款					其他
3	杨汛桥街道文化体育设施提档升级项目	对辖区内各村(居、社区)体育活动场所、设施进行维修改善,提升相关文体设施,其中游泳馆、篮球场等场地对外经营	新建	500	0	0	500	杨汛桥街道全域	0	0	2024.07-2024.12	0	500	0	0	500	完工	公共文化需要,其他资金500万元由临空开发集团出资	临空开发集团	杨汛桥街道、临空开发集团
杨汛桥街道新建小计,共3个项目				1210	0	0	1210		0	0		0	1210	0	0	1210				
1	安昌街道基础设施及整体形象提升工程	安昌辖区范围内道路提升和立面提档,安昌古镇综合提档升级,以及镇域环境提升等工程	续建	4900	0	0	4900	安昌街道	0	0	2023.09-2024.06	2500	2400	0	0	2400	完工		安昌街道	安昌街道
安昌街道续建小计,共1个项目				4900	0	0	4900		0	0		2500	2400	0	0	2400				
1	邻里中心	公共服务中心、城市书房等	续建	9800	0	0	9800	联合村	15	10000	2022.09-2024.12	5000	4800	0	0	4800	完工		兰亭街道	兰亭街道
兰亭街道续建小计,共1个项目				9800	0	0	9800		15	10000		5000	4800	0	0	4800				
1	夏履镇三莲生态绿道及周边设施整治提升工程	对夏履镇三莲游步道(莲增村-莲西村)按照生态绿道建设标准进行提升改造,对游步道铺装、护栏等附属设施进行更新提档,对三莲公园周边环境及村庄风貌进行整治升级;对该区域钱茅线沿线的市政消火栓等消防设施进行同步更新完善,配套停车场、充电桩等设施	新建	500	0	0	500	莲增村、莲东村、莲西村	20	0	2024.04-2024.12	0	500	0	0	500	完工	提升城乡风貌环境,完善基础配套设施,其他资金500万元由临空示范区出资	临空开发集团	夏履镇、临空开发集团
2	夏履镇钱茅线“湖光山色示范带”改造提升工程	对夏履镇“湖光山色示范带”涉及的钱茅线沿线及莲东村的建筑立面、沿线店招、绿化景观、附属设施等内容进行改造提升,同步对钱茅线沿线及莲东村村庄内的人居环境开展专项整治行动,同步配套停车场、充电桩、广告牌、研学设施等	新建	800	0	0	800	钱茅线、莲东村	0	0	2024.01-2024.07	0	800	0	0	800	完工	根据柯桥区委“千万工程”示范带创建要求,改造提升夏履镇钱茅线“湖光山色示范带”,项目投资800万元由临空开发集团出资	临空开发集团	夏履镇、临空开发集团
3	夏履镇夏禹未来社区创建项目	夏履镇夏禹未来社区创建项目将围绕一统三化九场景进行建设,聚焦“一老一幼”需求,补足各大场景功能配置,完善社区文化、生活、数治三大要素,营造夏禹社区“禹越”文化氛围,构建独具禹越风韵文化特色的城市功能单元。重点开展居家养老照料中心、托育中心、党群服务中心、社区卫生服务站以及运营中心、水韵慢行街区、老旧小区改造、景观节点提升、沿街立面店招更新、数字化改造等工程建设	新建	2000	0	0	2000	夏禹社区、钱茅线	0	0	2024.02-2024.08	0	2000	0	0	2000	完工	《关于公布第二批市级未来社区创建项目名单的通知》(绍风貌办(2023)6号),其他资金2000万元由临空开发集团出资	临空开发集团	夏履镇、临空开发集团
夏履镇新建小计,共3个项目				3300	0	0	3300	20	0		0	3300	0	0	3300					
1	树漓线漓渚段提升改造工程	起于福全与漓渚交界处,终于分后线,全长2.6公里,宽约6.5-8米,同时增设1.1公里支线至新街	续建	6000	0	0	6000	树漓线	0	0	2023.09-2024.12	2000	4000	0	0	4000	完工		漓渚镇	漓渚镇、兰亭度假区
漓渚镇续建小计,共1个项目				6000	0	0	6000	0	0			2000	4000	0	0	4000				
1	兰博馆配套道路建设工程	对兰博馆配套道路按规划线路进行先期实施	新建	3000	0	0	3000	红星村	0	0	2024.09-2025.12	0	1000	0	0	1000	完成工程量30%	兰博馆建设需要,其他资金3000万元由兰亭度假区出资	漓渚镇	漓渚镇
漓渚镇新建小计,共1个项目				3000	0	0	3000	0	0			0	1000	0	0	1000				

序号	项目名称	基本情况											2024年计划					备注	建设单位	责任单位
		建设内容及规模	建设性质	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开工时间	2023年底累计完成投资	投资额	其中			当年底形象进度			
					自筹	贷款	其他							自筹	贷款	其他				
1	新建1#2#环网室接入电气部分(兰若湖、兰若谷)	110千伏西湖桥变与110千伏平水变各出二回ZC-YJV22-8.7/15-3*300电缆分别至兰若谷环网室与蓝若湖环网室,光缆与电缆同路径,电缆线路19470米,光缆9961米	续建	1928	0	0	1928	平水镇	0	0	2023.08-2024.06	1500	428	428	0	0	完工		兰亭度假区	平水镇、兰亭度假区
2	平水镇四丰王家山公墓安置墓扩建工程	原平水镇四丰村王家山公墓西南非公益林区域,用林面积15亩,建设安置墓1500座	续建	2000	570	0	1430	四丰村	15	0	2023.06-2024.11	1400	600	0	0	600	完工		平水镇	平水镇、兰亭度假区
平水镇续建小计,共2个项目				3928	570	0	3358		15	0		2900	1028	428	0	600				
1	占岙至月华山C157村道改造工程	线路全长4.871公里,前850米沥青罩面,对500米破损石板进行维修,3521米沿老路设计,利用老路改造,对急弯大坡的路段进行线形优化	续建	3300	0	0	3300	占岙村	72.1	0	2023.05-2024.12	1500	1800	0	0	1800	完工		稽东镇	稽东镇、兰亭度假区
稽东镇续建小计,共1个项目				3300	0	0	3300		72.1	0		1500	1800	0	0	1800				

2024年柯桥区国有投资项目建设计划表（储备类）

序号	项目名称	建设内容及规模	基本情况							2023年底形象进度	建设单位	责任单位	
			总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)				计划开工时间
				自筹	贷款	其他							
合计（51）			1857368	639928	177940	1039500		2556.5	0				
1	杨绍线福全段（尹大线-越城区段）改建工程	总长度2.4公里，34米宽、双向6车道一级公路，拆迁住宅约8000平方米，厂房约3000平方米	40000	0	0	40000	福全街道	123	0	2025.01-2027.06	前期工作	交通运输局	交通运输局
2	杭绍台高速齐贤南出入口工程	在杭绍台高速齐贤互通向南增设一对台州方向匝道，并建设1.3公里连接线至S308省道	35000	0	0	35000	齐贤	47	0	2025.12-2027.12	无	交通运输局、建设集团	交通运输局、建设集团
3	彩虹快速路接线滨线	起于杭州中环萧山段，终于钱滨线，长约7.4公里	531000	0	0	531000	安昌街道	0	0	2025.01-2027.06	开展前期	临空示范区	交通运输局、临空示范区
4	通城大道接杭金衢高速连接线	起于现状杭金衢高速连接线（中石化加油站），上跨杭金衢高速、杭甬运河等，接入通城大道，长约4.5公里	135000	0	0	135000	杨汛桥街道	0	0	2025.01-2027.06	开展前期	临空示范区	交通运输局、临空示范区
5	萧山益力路南延接柯桥北互通	将现状信官线以南益力路进行南延，与现状钱滨路（杭州湾大道）相交，并且与现状G92高速柯桥收费站（杭州湾大道出入口）相接，路基宽度24.5米，全长约700米，柯桥段长约300米	9000	0	0	9000	齐贤	26	0	2026.12-2029.12	开展前期	柯桥经开区	柯桥经开区、齐贤街道
6	未来城杭甬运河通道	北起创意东路，沿规划线位向南至善行路设明挖隧道连续下穿运河东路和杭甬运河，采用顶管下穿329国道路基段，于现状下穿杭甬运河桥梁北侧出洞后与现状桥梁接顺，终于兴华路，全长1.2公里	70000	0	0	70000	华舍、安昌街道	0	0	2026.12-2029.12	开展前期	未来之城建管中心	未来之城建管中心
交通运输局小计，共6个项目			820000	0	0	820000		196	0				
1	柯桥科创园区建设项目—双渚路（运河路—上方山大道）	长度840米，宽度32米，总用地面积约49亩，设置桥梁一座	14000	14000	0	0	柯桥未来之城	49	0	2025.09-2026.12	土地征收	绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	未来之城建管中心
2	柯桥科创园区建设项目—运河路（金柯桥大道—镜水路）	长度1700米，宽度16-28米，总用地面积66亩，设置桥梁三座	20000	20000	0	0	柯桥未来之城	66	0	2025.09-2026.12	土地征收	绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	未来之城建管中心
3	创意路（双渚路—大越北路）	长度1525米，宽度26米，总用地面积约62亩，设置桥梁两座，暗河涵管一处	18000	18000	0	0	柯桥未来之城	62	0	2025.09-2026.12	土地征收	绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	未来之城建管中心
4	创意路河道改道（镜水路—大越北路）	长度约800米，宽12-15米，总用地面积约27亩	7000	7000	0	0	柯桥未来之城	27	0	2025.09-2026.12	土地征收	绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	未来之城建管中心
5	山南路	长度300米，宽度18米，总用地面积约9亩，设置桥梁一座	3000	3000	0	0	柯桥未来之城	9	0	2025.05-2025.12	土地征收	绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	未来之城建管中心
6	石城路	长度366米，宽度24米，总用地面积15亩，设置桥梁一座	4500	4500	0	0	柯桥未来之城	24	0	2025.05-2025.12	土地征收	绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	未来之城建管中心
7	新河路（山南路—大越北路）	长度723米，宽度18米，总用地面积21亩，设置桥梁一座	6000	6000	0	0	柯桥未来之城	21	0	2025.05-2025.12	土地征收	绍兴柯桥未来之城开发建设有限公司	未来之城建管中心
未来之城建管中心小计，共7个项目			72500	72500	0	0		258	0				

序号	项目名称	基本情况								2023年底形象进度	建设单位	责任单位	
		建设内容及规模	总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)				计划开竣工时间
				自筹	贷款	其他							
1	杭甬运河三级航道整治工程绍兴段(钱家湾至后高)	柯桥区段整治航道里程34.95公里(含与萧山区的界河段22.5公里),主要工程内容如下:改建江桥大桥1座;拓宽现有航道2处;扩建岭江综合服务1处、新建后高服务区1处;新建护岸351米,加固护岸49136米,疏浚土方229.8万立方。保留桥梁主墩加固36个,增设防撞墩14个(含2座铁路桥防撞墩),另外涉及4座铁路桥萧山侧主墩防护。	304500	106400	0	198100	柯桥区	0	0	2025.09-2028.12	前期谋划	建设集团	建设集团、交通运输局
2	育才路改造工程	育才路(104国道-群贤路段)改造。	7000	7000	0	0	柯桥街道	0	0	2025.09-2026.12	前期审批	建设集团	建设集团、柯桥街道
3	淤泥固化厂区建设项目	项目主要涉及滨海泥浆固化产业园建设(一期约100亩,二期约100亩)	30000	30000	0	0	马鞍街道	200	0	2025.09-2028.12	项目前期	绍兴市柯桥区新恒环保科技有限公司	建设集团
建设集团小计,共3个项目			341500	143400	0	198100		200	0				
1	柯桥区残疾人托养服务设施	拟建设重度残疾人托养服务机构,拟设计建设7000平方米,占地面积15亩,设置床位300个,投资估算10000万元	10000	10000	0	0	柯岩街道丰项村	15	0	2025.06-2027.06	完成方案设计	开发经营集团(康养集团)	开发经营集团(康养集团)
2	柯桥区生命纪念馆	生命纪念馆由业务区、遗体处理区、守灵区、集散广场区、后勤管理区等组成,预计占地面积20-30亩,建筑面积10000平方米	8000	8000	0	0	湖塘街道	30	0	2025.09-2028.09	完成方案设计	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	开发经营集团
开发经营集团小计,共2个项目			18000	18000	0	0		45	0				
1	燃气应急抢修中心建设工程	建设燃气应急抢修中心一座	1200	1200	0	0	马鞍街道	10	0	2025.01-2025.12	完成土地审批	昆仑燃气	昆仑燃气
昆仑燃气小计,共1个项目			1200	1200	0	0		10	0				
1	绍兴市LNG应急调峰气源站工程	建设LNG气源站1座(占地100亩),LNG储存规模为29800m ³	52968	52968	0	0	马鞍街道	100	0	2025.12-2027.12	项目前期	绍兴天然气投资有限公司	天然气公司
天然气公司小计,共1个项目			52968	52968	0	0		100	0				
1	浙光小学运河校区新建工程	新建浙光小学运河校区,计划设班36个。	24000	24000	0	0	钱清街道	47	0	2025.02-2027.12	前期准备	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道、教体局
2	杨汛桥卫生院新建工程	杨汛桥卫生院新建	15000	15000	0	0	杨汛桥街道	18	0	2025.09-2028.06	前期准备	临空开发集团	临空开发集团、杨汛桥街道
3	夏履镇卫生院提升改造工程	对夏履镇卫生院房屋建筑、设施设备等提升改造	4000	4000	0	0	夏履镇	0	0	2025.09-2027.06	前期准备	临空开发集团	临空开发集团、夏履镇
4	芝塘湖山地储能项目	利用芝塘湖村住商用地约47亩,开发储能电站项目及配套用房	20000	6000	14000	0	杨汛桥街道	47	0	2025.01-2026.06	前期准备	临空开发集团	临空开发集团、杨汛桥街道
5	临空康养时尚产业片文化服务中心新建工程	总用地面积约6.3亩,建筑面积3800平方米,配套场外道路、管线、绿化等	3500	1050	2450	0	夏履镇	6.3	0	2025.02-2026.12	前期准备	临空开发集团	临空开发集团、夏履镇
6	104南复线钱清段改建工程	杨绍线钱杨段改建工程起于杨汛桥与萧山区的杨汛桥大桥,路线自北往南,终于杨绍线与杭金衢高速绍兴连接线交叉位置。路线全长8.95Km,路基宽度33-42m,局部60米,设桥梁约330m/6座。	185000	55500	129500	0	钱清街道、杨汛桥街道	577	0	2025.02-2027.12	前期准备	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道、杨汛桥街道
7	萧甬铁路钱清货运站仓储物流工程	萧甬铁路钱清货运站仓储物流用房,新建建筑面积约58700m ² ,配套场外道路、管线、绿化等	32000	9600	22400	0	钱清街道	35	0	2025.09-2027.09	前期准备	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道

序号	项目名称	建设内容及规模	基本情况								2023年底形象进度	建设单位	责任单位
			总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)	计划开竣工时间			
				自筹	贷款	其他							
8	原钱清街道综合楼地块开发项目	用地约10亩，建筑面积(包括地下室)约18000平米，配套场外道路、管线、周边绿化等	12000	3600	8400	0	钱清街道	0	0	2025.09-2027.09	前期准备	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道
9	原钱清街道综合楼提升改造工程	对原钱清街道6500平米综合楼进行提升改造，并配套场外道路，绿化等	1700	510	1190	0	钱清街道	0	0	2025.09-2027.09	前期准备	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道
10	萧山机场高铁与临空示范区规划道路交叉口先行段工程	萧山机场高铁与临杭大道、杭州中环地面道路交叉口新建长度约350米的地面道路和桥梁	4300	4300	0	0	钱清街道	0	0	2025.09-2027.09	前期准备	临空开发集团	临空开发集团、钱清街道
11	夏履直升机场项目	总用地面积约350亩；位于夏履镇，钱茅线以东、莲中村附近；建筑面积约5000平方米；主要用途为应急救援、培训、观光等。	70000	70000	0	0	夏履镇	350	0	2025.09-2029.09	前期准备	临空开发集团	临空开发集团、夏履镇
临空示范区小计，共11个项目			371500	193560	177940	0		1080.3	0				
1	“蓝海芯岛”基础设施配套项目	项目包括三条配套道路、环湖景观带、市政管线等配套工程	20000	20000	0	0	马鞍街道	160	0	2025.06-2028.12	启动前期工作	绍兴市柯桥区滨海城市建设投资有限公司	柯桥经开区
2	柯北科创教育中心配套道路	柯北科创教育中心周边配套道路建设，猫山路西延、规划支路，道路总长约680米，宽约16米。	3000	3000	0	0	齐贤街道	17	0	2025.06-2028.12	启动前期工作	绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	柯桥经开区
3	KQ-34-2-33地块限价房配套道路	羊山限价房配套4条道路建设工程：创意路改造提升（包含桥梁1座）、新建环镇东路（创意路-齐央路），石佛路（环镇东路-齐央路），总长约2000米，宽约18-24米	10000	10000	0	0	齐贤街道	36	0	2025.06-2028.12	启动前期工作	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
4	骁龙项目配套规划道路	北至曙光路、南至柯北大道，长约550米，宽约18米	2500	2500	0	0	安昌街道	15	0	2025.06-2028.12	启动前期工作	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
5	国际区块配套项目	国际区块道路新建工程，包括：育才路北延、科创路、国际路、东昌南延路等，以及片区内景观绿化、管线、河流改道以及拆迁等内容	50000	50000	0	0	安昌街道	200	0	2025.05-2029.12	启动前期工作	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
6	KQ-34-1-41地块限价房配套道路	兴浦安置小区周边配套道路，总长约350米，宽约18米	2000	2000	0	0	齐贤街道	10	0	2025.06-2028.12	启动前期工作	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	柯桥经开区
7	北五路（柯海线-兴滨路）改造提升工程	北五路柯海线至兴滨路段，长约1.6公里，宽约12米。主要对道路进行改造升级，绿化提升，管线迁改等	5000	5000	0	0	马鞍街道	30	0	2025.05-2028.12	启动前期工作	绍兴市柯桥区滨海城市建设投资有限公司	柯桥经开区
柯桥经开区小计，共7个项目			92500	92500	0	0		468	0				
1	蓬山宅基地复耕	复耕面积119亩	40000	40000	0	0	柯岩街道	119	0	2025.09-2027.12	完成前期工作	绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
2	支三路新建工程	全长约260米，宽18米	800	800	0	0	湖塘街道	7	0	2025.09-2026.06	完成前期工作	绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
3	金柯路南延（柯南大道-春望路）工程	全长约310米，宽12米，桥梁1座。对周边景观进行整治提升	5000	5000	0	0	柯岩街道	5.78	0	2025.09-2026.12	完成前期工作	绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区
4	秋湖村邻里中心	商业用地2.23公顷，容积率1.0-1.2，建筑密度40-50%，建筑限高15米，邻里中心包含社区服务、农贸市场、文化活动、健身娱乐、休闲商业、餐饮等	20000	20000	0	0	柯岩街道秋湖村	33.45	0	2025.09-2027.09	完成前期工作	绍兴柯岩建设投资有限公司	鉴湖度假区

序号	项目名称	建设内容及规模	基本情况							2023年底形象进度	建设单位	责任单位	
			总投资	其中			建设地点	建设用地(亩)	拆迁面积(平方米)				计划开工时间
				自筹	贷款	其他							
鉴湖度假区小计,共4个项目			65800	65800	0	0		165.23	0				
1	仁让堰小区、新未庄等小区污水零直排改造	雨污管网检测、疏通、维修等,管网约1.3万米	2000	0	0	2000	仁让堰社区、新未庄社区等	0	0	2025.01-2025.12	项目前期	柯岩街道	柯岩街道、鉴湖度假区
2	鉴湖水系提升项目(三期)	河坎修复、水生态改善、小水体治理、两岸绿化提升、清淤、雨水管网检测、疏通、维修等项目	1000	0	0	1000	鉴湖江流域全域	0	0	2025.01-2025.12	项目前期	柯岩街道	柯岩街道 鉴湖度假区
柯岩街道小计,共2个项目			3000	0	0	3000		0	0				
1	新海社区未来社区创建工程	对新海社区未来社区创建相关基础设施及软硬件配备进行改造提升,做好运营维护	3000	0	0	3000	马鞍街道	0	0	2025.01-2025.12	项目前期	马鞍街道	马鞍街道
马鞍街道小计,共1个项目			3000	0	0	3000		0	0				
1	齐贤街道镜水路快速化改造工程(南段)220千伏线路迁改工程	涉及镜水路快速化改造工程(南段)施工区域内220千伏高压线路迁改建设	2000	0	0	2000	齐贤街道	0	0	2025.01-2025.12	无	齐贤街道	齐贤街道、柯桥经开区
2	齐贤街道镜水路快速化改造工程(南段)通信线路迁改工程	涉及镜水路快速化改造工程(南段)施工区域内各类通信线路迁改建设	2000	0	0	2000	齐贤街道	0	0	2025.01-2025.12	无	齐贤街道	齐贤街道、柯桥经开区
齐贤街道小计,共2个项目			4000	0	0	4000		0	0				
1	绍兴市中心医院医共体安昌分院新建公共医疗用房项目	安昌分院新建公共医疗用房,主要功能为公共卫生服务中心、体检中心、中医特色理疗馆及办公配套用房,另配地下停车场。项目总用地面积约2645平方米,其中新增用地面积约1543平方米(现为安昌街道划拨用地),建筑占地面积约1400平方米,建筑面积约4200平方米,配建地下车库约1400平方米,项目总估算资金为6000万元(包括基建、管线迁移、设备及场外等)	6000	0	0	6000	安昌街道	3.97	0	2025.01-2026.12	完成方案设计,施工招标	安昌街道	安昌街道
2	柯桥区北环快速通道220千伏齐甘2P92(33-34号塔)、齐露2P93(35-36号塔)段线路迁改施工,包含改造线路区域内无功补偿电抗器加装工作(如有)。其他资金1400万元由柯桥经开区保障	柯桥区北环快速通道220千伏齐甘2P92(33-34号塔)、齐露2P93(35-36号塔)段线路迁改施工,包含改造线路区域内无功补偿电抗器加装工作(如有)。其他资金1400万元由柯桥经开区保障	1400	0	0	1400	安昌街道	0	0	2025.01-2025.06	完成迁改方案设计,施工招标。	安昌街道	安昌街道
安昌街道小计,共2个项目			7400	0	0	7400		3.97	0				
1	舜文化公园	建设文化与运动休闲相结合的公·通过文化相关节点、运动赛场、体板块(儿童活动区域、露营点等)以及式足球场等的建设,完善相关配套设施体系,建立导视系统	2000	0	0	2000	王坛镇	30	0	2025.09-2025.12	项目前期	王坛镇	王坛镇
王坛镇小计,共1个项目			2000	0	0	2000		30	0				
1	C793横路岗道路提升改造工程	线路全长4.57公里,沿老路设计,利用老路改造,修复破损路基路面,对急弯大坡的路段进行线形优化,配套商业停车场、充电桩、广告位等	2000	0	0	2000	竹田头村	0	0	2025.06-2026.12	前期手续	稽东镇	稽东镇
稽东镇小计,共1个项目			2000	0	0	2000		0	0				